

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

**PRIE 2020 M. KOVO 16 D. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES NR. S-171 „KELIŲ
TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR TAISYMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS (135 DALIS)“**

2020 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administravimo departamento direktoriaus, atliekančio Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu,

ir

UAB TEC Infrastructure, juridinio asmens kodas 226148570, kurios registruota buveinė yra L. Zamenhofo g. 3, Vilnius LT-06332 Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Ruokio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2019 m. balandžio 24 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

toliau vadinama Tiekėju,

toliau kartu Papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamos į atsiradusias 2020 m. sausio 24 d. rangos pirkimo sutarties Nr. S-51 „Viaduko valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės 8,226 km griovimas“ (toliau – rangos sutartis) papildomas, patvirtintas Darbų pakeitimais, darbų sumas, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

susitarė:

1. Sutarties 2 punkte nurodytą preliminarą Pagrindinės pirkimo sutarties kainą, nustatytą atnaujinto Teikėjų varžymosi metu, su PVM **1 587,90** Eur (vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 90 ct), kurios sudėtinės dalys:

Preliminari Pagrindinės pirkimo sutarties kainą be PVM – **1 312,32** Eur (vienas tūkstantis trys šimtai dvylika eurų, 32 ct);

21 proc. PVM – **275,58** Eur (du šimtai septyniasdešimt penki eurai, 58 ct),

pagal rangos sutarties papildomas, patvirtintas Darbų pakeitimais Nr. 1 ir Nr. 2, darbų sumas (t. y. 10 955,89 eurai be PVM (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 89 ct.)) ir Sutarties atnaujinto tiekėjų varžymosi metu nustatytą paslaugų procentą 0,98 – pridėjus **107,37** Eur be PVM,

pakeisti į

preliminarią Pagrindinės pirkimo sutarties kainą **1 717,82** Eur su PVM (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniolika eurų, 82 ct), kurios sudėtinės dalys:

Preliminari Pagrindinės pirkimo sutarties kaina be PVM – **1 419,69** Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų, 69 ct);

21 proc. PVM – **298,13** eurai (du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 13 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. paštas lakd@lakd.lt
„Swedbank“, AB
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

Tiekėjas

UAB TEC Infrastructure
L. Zamenhofo g. 3
LT-06332 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 226148570
Telefonas (8 5) 210 5318
El. paštas infrastructure@tec.lt
AB SEB bankas
A.s. LT28 7044 0600 0098 7054

Administravimo departamento direktorius,
atliekantis Transporto infrastruktūros statybos
ir priežiūros departamento direktoriaus
funkcijas
Remigijus Lipkevičius

A.V.

Generalinis direktorius Arūnas Ruokis

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB TEC Infrastructure, Liudviko Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius (2020-06-18 23:27:44)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 06 03 Nr G 328 20 LAKD
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-18 Nr. S-815
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Ruokis, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-18 10:39:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-18 10:39:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-04 14:41:05–2024-01-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-18 15:52:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-18 15:52:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-18 16:23:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-18 16:23:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 10:18:56–2023-01-27 10:18:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-18 23:27:44)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-18 23:27:44 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-