

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020 M. SAUSIO 21 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS - 5 „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
SUTVARKYMAS PILVIŠKIŲ MIESTELYJE, PRITAIKANT RENGINIAMS, FIZINIO
AKTYVUMO DIDINIMUI STATYBOS RANGOS SUTARTIS“ PAKEITIMO

2020 m. birželio mėn. 17 d. *VPS-130*

Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) Administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. sausio 21 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS - 5 „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atlikti papildomus darbus, kurie buvo nenumatyti Sutartyje. Nukasus augalinio sluoksnio grunto sluoksnį buvo rasti pradėto statyti pastato pamatai. Reikalinga rastus pamatus išardyti ir išardytų pamatų vietas užpilti smėliu. Projekte numatyta įrengti atsijų dangos aikštelę aptarnaujančiam transportui, kad į šią aikštelę nevažinėtų privatus transportas reikalinga pastatyti papildomą kelio ženklą.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 266636,22 Eur be PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra nėra Eur be PVM, tai sudaro - % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Papildomų darbų vertė yra 13470,83 Eur be PVM, tai sudaro 5,05 % nuo pradinės Sutarties vertės.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 5,05 % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

- 3.1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.
- 3.2. UAB „Statybos ritmas“ 2020-06-15 raštas Nr. 3.11-35, 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas
S. Nėries g., LT-70147 Vilkaviškis
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
Tel. 8 342 60062, faksas: 8 342 60066
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
A.s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
Tel. 8 343 71450
El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis

(parašas)

