

**SUSITARIMAS NR.
PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)**

2020 m. birželio _____ d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188776264, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios savivaldybės administracijos direktorių Violetos Grigorienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktoriaus Lauro Danio, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 7 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr.JVS18/11/07 suteiktus įgaliojimus (3.2.2 punktu), (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7)(toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą;

b) Rangovas 2020 m. gegužės 20 d. pateikė prašymą dėl mokėjimų sulaikymo netaikymo, kuriame nurodė, kad Sutarties 9.5 punkte numatyta, jog kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį, t.y. 10 proc. nuo sumos be PVM, todėl vadovaudamasis Sutarties nuostatomis bei susiklosčiusia situacija visoje šalyje, prašo Užsakovo netaikyti mokėjimų sulaikymo. Prašymą grindė aplinkybėmis susijusiomis su koronaviruso (COVID-19) plitimu. Nurodė, kad apsunkintos sąlygos užtikrinti tinkamą ir savalaikį rangos darbų atlikimą bei atsiskaitymą už juos;

c) Užsakovas 2020 m. birželio 4 d. raštu prašė Rangovo pagrįsti pateiktą prašymą pateikiant informaciją būtiną sprendimui dėl apmokėjimo sąlygų pakeitimo priimti ir pateikti papildomą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus;

d) 2020 m. birželio 10 d. raštu Rangovas pateikė papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, jog priemonės susijusios su koronaviruso plitimo valdymu apsunkino Sutarties vykdymą. Dauguma medžiagų tiekėjų pakeitė atsiskaitymo sąlygas, prašomi dideli avansiniai mokėjimai ir kt. Rangovas prašo atlikti Sutarties pakeitimus, t. y. panaikinti mokėtinų sumų sulaikymą, ne iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, o tol, kol tęsis neigiamos su COVID-19 virusu susijusios Sutarties vykdymo aplinkybės;

e) Sutarties 10 skyrius numato pakeitimų tvarką. 10.4 punkte 10.4.2 numatyta, kad pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, kai būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

f) Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2020 m. balandžio 16 d. paskelbė rekomendacijas dėl atsiskaitymo sąlygų keitimo galiojančiose sutartyse. Rekomendacijose teigiama, kad siekiant spręsti sudėtingą verslo situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui (protokolas Nr. 14). Finansų ministerija pateikė rekomendacijas dėl šio plano priemonių vykdymo. Viena iš tokių rekomendacijų perkančiosioms organizacijoms – peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis. Jeigu sutarties nuostatose tokia galimybė nenumatyta, kiekvienos sutarties pakeitimo galimybes nagrinėti ir vertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 str.

g) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, tenkinant aukščiau minėtame straipsnyje nurodytas sąlygas;

h) Pakeitimas grindžiamas šiomis nurodytomis aplinkybėmis, atitinkančiomis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytus reikalavimus:

- pakeitimo būtinybė atsirado dėl sutarties vykdymo apsunkinimo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19.

- pakeitimas iš esmės nepakeičia viešojo pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu tik pakoreguojamos Sutarties vykdymo sąlygos;

- pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia;

- pakeitimo vertė 434 875,55 Eur, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės 29 795 405,11 eurų su PVM sudaro 1,46 procento;

- bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliktų pakeitimų procentas yra – 3,16 procento (1,70 proc. pagal 2020 m. birželio 5 d. susitarimą Nr.26-380 + 1,46 proc. pagal šį papildomą susitarimą);

ir

Vadovaujantis:

1. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kartu yra šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

2. 2020 m. balandžio 16 d. paskelbtomis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis dėl atsiskaitymo sąlygų keitimo galimybių galiojančiose sutartyse¹;

3. Sutarties 10.4 punkto 10.4.2. papunkčiu, kuriame nustatyta, kad būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

sudarė šį Susitarimą dėl nuo iki 2020 m. gegužės 1 d. pateiktų sąskaitų sulaikytos mokėjimų sumos sumokėjimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. iki 2020 m. birželio 30 d. sumokėti Rangovui iki 2020 m. gegužės 1 d. už nuo atliktų darbų sumos 4 348 755,42 Eur be PVM, susidariusią 10 procentų sulaikomą sumą 434 875,55 Eur;

2. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartyje Nr. 26-169-(7.7).

3. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šalių rekvizitai:

5.1. Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, a.s. Nr. LT167300010041410232, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, tel.: (8 313) 51233, faksas: (8 313) 55376, el. paštas: info@druskininkai.lt

5.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“, kodas 302711748, PVM mokėtojo kodas LT100006605812, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Sluškių g. 3-11, 01100 Vilnius, a.s. Nr. LT287044060007828658, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440,

¹ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-atsiskaitymo-salygu-keitimo-galimybiu-galiojanciose-sutartyse>

Uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, kodas 303190383, PVM mokėtojo kodas LT100008180415, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Miglės g. 111, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus, a.s. Nr. LT037044060007931249 AB „SEB bankas“, banko kodas 70440,

Užsakovo atstovas

Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavadootoja, pavaduojanti administracijos
direktorių

Violeta Grigorienė

Rangovo atstovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu
Uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų
kodas“ direktorius

Lauras Danys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-19 Nr. 26-410
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	