

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES NR. 2018/104 DALINIO
PAKEITIMO NR. SUT-2020- 477**

2020 m. birželio ____ d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šiaulių plentas“, juridinio asmens kodas 244693070, kurio registruota buveinė yra Išradėjų g. 11, LT-78149, LT-78149 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, **s u s i t a r ė**:

1. Vadovaudamiesi Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2018/104 dėl Radviliškio m. V. Kudirkos gatvės RD8050 ir privažiuojamojo kelio prie V. Kudirkos gatvės Nr. 2A pastato Radviliškio m. (toliau – Sutartis), sudarytos 2018 m. kovo 5 d., 11.3 punkto „Sutarties kiekio (apimties) keitimas“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų, patvirtintų 2020-06-18 Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir nevykdomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 13 400,66 Eur (trylika tūkstančių keturi šimtai eurų 66 ct);

1.2. Nevykdomų darbų vertė be PVM yra - 4 074,38 Eur (keturi tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai 38 ct);

1.3. Iš viso šiuo susitarimu Sutarties kainos padidėjimas dėl V. Kudirkos g. rekonstravimo darbų yra 9 326,28 Eur be PVM (devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 28 ct), 21 proc. PVM yra 1 958,52 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 52 ct), iš viso su PVM 11 284,80 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 80 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.



5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Susitarimo priedas: Sutarties kiekio (apimtys) keitimo aktas Nr. 4, 33 lapai.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Įstaigos kodas 188726247

PVM kodas LT887262410

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT94 7300 0100 0257 0179

AB bankas „SWEDBANK“

Banko kodas 73000

tel. (8~422) 69 004

faks. (8~422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Rangovas:

UAB „Šiaulių plentas“

Įmonės kodas 244693070

PVM kodas LT446930716

Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai

A. s. LT51 2140 0300 0139 5626

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

tel. (+370 41) 540601

faks. (+370 41) 540608

El. paštas: info@splentas.lt

Administracijos direktorė



Jolanta Margaitienė

Generalinis direktorius

Juozas Aleksa

