

Pagrindinės statybos darbų rangos sutarties Nr. _____

3 priedas

GRAFIKAS

Kuomet atnaujintas varžymasis atliekamas dėl atliekamas dėl statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų, kurie bus vykdomi ypatinguose ir neypatinguose statiniuose

ETAPO NR.	DĖL PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRENGIMO PURĖNO G.18, PURĖNO G.20, GRIČIUPIO G. 9, KAUNO M., KAUNO M. SAV.	DARBŲ ATLIKIMO PROCENTAS
1.	Praėjimo kontrolės įrengimo darbai iki 2025-12-05	95%
2.	Praėjimo kontrolės įrengimo darbai iki 2026-02-06	5%

Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
