

**SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-7
PRIE 2019 LIEPOS 1 D. MOBILIOS 1,5 MW GALIOS BIOKURO KATILINĖS
ĮRENGIMO RAUDONDVARIO KATILINĖJE VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. R-KE-P-107-403**

2020 m. kovo 11 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus, laikinai vykdančio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Šleivio, veikiančio pagal 2018 m. gruodžio 10 d. Užsakovo valdybos sprendimą Nr. 2018-30-1 bei Užsakovo įstatus, ir
UAB „Axis Tech“ (sutarties sudarymo metu – UAB „Axis technologies“; toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Arštikio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2019 m. liepos 1 d. Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinės įrengimo Raudondvario katilinėje viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. R-KE-P-107-403 (toliau – Sutartis) Rangovas įsipareigojo įrengti automatizuotą ir valdomą nuotoliniu būdu 1,5 MW galios mobilią biokuro katilinę Raudondvario katilinėje (toliau – Darbai);
- Statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūra užtruko 75 dienas, ko pasekoje Rangovas laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. vasario 10 d. negalėjo vykdyti Darbų;
- Sutarties 4.1.11 punkte nustatyta, kad Užsakovas įsipareigoja *pratęsti Sutarties Darbų atlikimo terminą tam pačiam laikotarpiui, kuriuo nebuvo įmanoma atlikti Darbų dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių*,

susitarė ir sudarė šį susitarimą:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 6.2 punktą ir jį naujai išdėstyti taip:
„6.2. Įrangos pristatymo ir Darbų atlikimo terminai nustatomi pagrindinių Darbų įvykdymo etapų grafike, tačiau bendras Darbų įvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos sutvarkymas, pažymų gavimas ir pridavimas Užsakovui bei atitinkamoms institucijoms) – 2020 m. gegužės 2 d.“
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
4. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skanuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius,
laikinais vykdančias generalinio direktoriaus funkcijas
Vaidas Šleivys

2020 m. kovo 11 d.

Rangovas

UAB „Axis Tech“
Chemijos g. 15, 51332 Kaunas
Įmonės kodas 135110361
PVM mokėtojo kodas LT351103610
A. s. LT59 2140 0300 0131 2256
AB Luminor Bank
Tel. (8 37) 42 45 14
El. p. info@axistechnologies.eu

Generalinis direktorius
Paulius Arštikys

2020 m. kovo 11 d.

A. V.