

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-11
DĖL 2019 M. LIEPOS 1 D. MOBILIOS 1,5 MW GALIOS BIOKURO KATILINĖS
ĮRENGIMO RAUDONDVARIO KATILINĖJE VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. R-KE-P-107-403 PAKEITIMO

2020 m. balandžio 11 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus Vaido Šleivio, veikiančio pagal 2020 m. kovo 31 d. įgaliojimą Nr. A-32-29 ir
UAB „AXIS Tech“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Arštikio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), atsižvelgdami į tai, kad:

- 2019 m. liepos 1 d. Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinės įrengimo Raudondvario katilinėje viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. R-KE-P-107-403 (toliau – Sutartis) Rangovas įsipareigojo įrengti mobilią 1,5 MW galios biokuro katilinę Raudondvario katilinėje;
- Rangovas ketina pasinaudoti Sutarties 7.3 punkte nustatyta teise pasitelkti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją ir apie tai 2020 m. balandžio 10 d. elektroniniu paštu informavo Užsakovą;
- Užsakovas neprieštaruja, kad Rangovas pasitelktų kitą subrangovą,

vadovaujantis Sutarties 7.6.3 punktu susitarė ir sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 7.2 punktą, jį išdėstant taip:
„7.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais: UAB „Kalvis“, Pramonės g. 15, Šiauliai; UAB „Mkor“, L. Zamenhofo g. 14-36, Vilnius; UAB „Granterma ir Ko“, Vasario 16 g. 13-10, Mažeikiai; UAB „Architektų gildija“, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius; UAB „TEC Industry“, Pramonės pr. 6, Kaunas; MB „Betosta, Europos pr. 34-52, Kaunas; UAB „Hotrema“, Montuotojų g. 1C, Mažeikiai“.
2. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
5. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skanuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius,
Vaidas Šleivys

2020 m. balandžio 11 d.

Rangovas

UAB „AXIS Tech“
Chemijos g. 15, 51332 Kaunas
Įmonės kodas 135110361
PVM mokėtojo kodas LT351103610
A. s. LT59 2140 0300 0131 2256
Luminor Bank, AB
Tel. (8 37) 42 45 14
Faks. (8 37) 42 45 16
El. p. info@axistechnologies.eu

Generalinis direktorius
Paulius Arštikys

2020 m. balandžio 11 d.

A. V.