

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3 / 22-1433
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 11 D. SKAISTAKALNIO PARKO IR JO PRIEIGŲ
SUTVARKYMO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 22-966

2020 m. liepos 2 d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Pirkėjas), ir

MB „Pupa – strateginė urbanistika“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303089256, kurios registruota buveinė yra Laisvės pr. 91-3, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Jonauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – „Susitarimas“) prie 2017 m. gegužės 11 d. Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 22-966 (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2017 m. gegužės 11 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Tiekėjas parengia Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo techninį darbo projektą ir atlieka projekto vykdymo priežiūrą;

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas ir Tiekėjas 2017 m. rugsėjo 6 d. pasirašė susitarimą Nr. 22-1451 dėl techninio darbo projekto parengimo grafiko pakeitimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas ir Tiekėjas 2017 m. spalio 13 d. pasirašė susitarimą Nr. 22-1661 dėl techninio darbo projekto parengimo termino pratęsimo ir parengimo grafiko pakeitimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte yra numatyta galimybė 2 kartus po 12 mėnesių pratęsti Sutarties galiojimą, jei neužbaigti teritorijos sutvarkymo rangos darbai, bei nurodyta „Sutarties galiojimo pratęsimas įforminamas abiemis Sutarties šalims pasirašant susitarimą prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.1. punkte nurodyti Pirkėjo ir Tiekėjo kontaktiniai asmenys, apie kurių keitimą Pirkėjas informavo Tiekėją 2020-03-06 raštu Nr. 19-652(4.45E-1), o Tiekėjas informavo Pirkėją 2020-03-24 Nr. 20-017;

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties galiojimo pratęsimo, kontaktinių asmenų pakeitimo ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties galiojimą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, 12 mėnesių.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.1. punktą ir išdėstyti taip:

„7.1.1. Iškilę klausimai sprendžiami ir susirašinėjimas vykdomas su kontaktiniais asmenimis nurodytais adresais:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Tadas Stanikūnas	Donatas Misiūnas
Adresas	Laisvės a. 20, Panevėžys	Laisvės pr. 91-3, Vilnius
Telefonas	8 45 501306	8 699 74684
Elektroninis paštas	tadas.stanikunas@panevezys.lt administracija@panevezys.lt	donatas@mutuus.lt tadas@pu-pa.eu

”

3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.


Pirkėjas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
El. paštas: administracija@panevezys.lt

Tiekėjas

MB „Pupa – strateginė urbanistika“
Laisvės pr. 91-3, Vilnius
Kodas 303089256
Tel. +370 688 18329
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT84 7044 0600 0790 7772
Bankas AB SEB
El. paštas: info@pu-pa.eu

Administracijos direktorius
Tomas Jukna



Direktorius
Tadas Jonauskis

