

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
Prie 2020 m. gegužės 22 d. statybos rangos darbų sutarties

2020 m. birželio 18 d.

AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas **170759250**, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai ir technikai **Edmundo Raugevičiaus**, toliau vadinamas **Užsakovu** ir **UAB „Rūdūpis“**, įmonės kodas **170681385**, atstovaujama direktoriaus **Povilo Kriauzos**, toliau vadinama **Rangovu**, susitariame:

1. Susitarimo objektas: *automobilinių svarstyklių su užvažiavimo ir nuvažiavimo rampomis pamatų sumontavimo darbai ir privažiavimo kelių pagrindų įruošimo papildomi darbai (asfaltbetonio ir betono dangų įrengimo darbai)*
2. Papildomo susitarimo kaina yra **77,2 (septyniolika eurų ir dvidešimt euro centų)**.
3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2020 m. gegužės 22 dienos statybos rangos darbų sutarties dalis.
4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, vienas iš kurių lieka **Genrangovui**, kitas **Subrangovui**.

Priedai prie papildomo susitarimo:

Priedas Nr. 1 – Įgaliojimas.

Priedas Nr. 2 - Papildomų darbų sąmata.

UŽSAKOVAS

AB „Prienų šilumos tinklai“, įm. kodas 170759250
Statybininkų g. 6, Prienai
tel. 8-319 53300, faks. 8-319 60235
PVM mokėtojo kodas LT 707592515
a/s Nr. LT 647300010002565427
AB bankas Swedbank
banko kodas 73000

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai ir technikai



Edmundas Raugevičius

RANGOVAS

UAB "Rūdūpis" įm. kodas 170681385
Pramonės g. 11, LT-59145 Prienai
Tel. Nr. 8-319 60220, faks. 8-319 60225
PVM mokėtojo kodas LT 706813811
a/s Nr. LT 464010041100050170
AB bankas Luminor
banko kodas 40100



Direktorius

Povilas Kriauza

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: 9.171.80 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

UAB „Rūdūpis“
Gamybės ir surūšių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

202021 Prienų šilumos tinklai

Statiny

2 Asfaltbetonio ir betono dangų įrengimas

Žiniaraštis

1 Asfaltbetonio ir betono dangų įrengimas



Suma žiniaraščiui 9171.80 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Asfaltbetonio dangos įrengimas				
1 N27P-17-1		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio)	100m2			
		Skyriuje 1				
		2 Betono dangos įrengimas				
1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3			
2 N46-132		Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3			
3 N57P-3501		Pagrindo įrengimas (žvyro, sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2			
4 N57P-3501		Pagrindo įrengimas (dolomito skaldos, sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2			
5 R16-50		Bordiūrų (gatvės bortų) išardymas	m			
6 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm (esamų)	100m			
7 F6-2-1		Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3			
8 N6P-0309		Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas tinklais	t			

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: V.Juškevičienė
(Pavardė)