

**„Nuotekų šalinimo tinklų Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r.
statybos darbų pagal I statybos projekto dalį“**

Rangos sutartis Nr. I10 - 476

Šia sutartimi, sudaryta 2020 m. liepos mėnesio 3 dieną, tarp:

VšĮ Velžio komunalinio ūkio, įmonės kodas 168967899, adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. 38129 (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį

ir

UAB „Takas“, įmonės kodas 147101078, adresas Tinklų g. 27, Panevėžys 35115, kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Dujotiekio statyba“, įmonės kodas 147651435, adresas Elektronikos g. 7, Panevėžys 35116, pagal 2020-04-24 pasirašytą jungtinės veiklos sutartį Nr. OBJ20-0001 (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamas į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2020-05-06 pasiūlymą Nr. 012 pilnai atlikti projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. statybos darbai pagal I statybos projekto dalį“ darbus, perkamus iš projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0005 sutaupytų lėšų, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Sutarties „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Pajstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r.“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos sutartis, (2 lapai);
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, (2 lapai);
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (7 lapai);
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (21 lapas);
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (1 lapas);
- (f) Specifikacija/supaprastintas statybos projektas (234 lapai);
- (g) Brėžiniai, (statybos projekte);
- (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai, (3 lapai);
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa, (54 lapai);
- (j) Kiti dokumentai ir priedai. Ekspertizės išvada (2 lapai).

3. Sutarties trukmė - **9 mėnesiai**. Sutarties trukmę sudaro:

darbų atlikimo terminas - 8 mėnesiai nuo darbų pradžios ir
atlikimo pažymos išdavimo laikas - 28 dienos.

Sutarties pratęsimo laikas - 2 mėnesiai.

Pranešimų apie defektus laikas nenustatomas.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. **Priimtą sutarties sumą sudaro: 177.777 Eur, 77 ct** (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 77 ct).

PVM : 37.333 Eur, 33 ct (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 33 ct).

Priimta sutarties suma su PVM: 215.111 Eur, 10 ct (du šimtai penkiolika tūkstančių šimtas vienuolika eurų, 10 ct).

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus vykdys eurai.

8. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

Sutartis įsigalioja, kai Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikia pirkimo „Nuotekų šalinimo tinklų Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevėžio r. statybos darbų pagal I statybos projekto dalį“ patikros teigiamą išvadą bei kai Rangovas pateikia Sutarties atlikimo garantiją. Neįvykus bent vienai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių – Sutartis neįsigalioja.

9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/ PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

V. VIRBALAS

Pareigos

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti VšĮ Velžio komunalinio ūkio vardu

Data: 2020 m. liepos 3 d.



RANGOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

R. DŽIUVĖ

Pareigos

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Takas“ vardu

Data: 2020 m. liepos 3 d.

