

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2019 M. SAUSIO 21 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-47**

2020 m. liepos d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**), ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro STATKORPAS AB (pagrindinis partneris), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147651620, kurios registruota buveinė yra Savitiškio g. 10F, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre ir "Žilinskis ir Co", UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre,

atstovaujama STATKORPAS AB generalinio direktoriaus Gyčio Tamėno, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 07-0241, sudarytos tarp STATKORPAS AB ir "Žilinskis ir Co" UAB, suteiktą įgaliojimą¹ (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2019 m. sausio 21 d. rangos sutarties Nr. 22-47 (toliau – **Sutartis**) 17.5., 17.6. ir 17.8. punktais,

atsižvelgdamos į 2020 m. birželio 23 d. pasirašytą Papildomų/neatliekamų darbų aktą Nr. 1 (pridedamas)

susitarė:

1. Padidinti bendrą Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kainą su PVM 42 518,08 Eur (keturiasdešimt dviem tūkstančiais penkiais šimtais aštuoniolika eurų 08 ct.) ir pakeisti Sutarties 3.1. punktą, išdėstant jį taip: „3.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra Sutartis. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomus ir neatliekamus darbus) be PVM – 1 317 152,08 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt du Eur 08 ct) ir PVM – 276 601,94 Eur (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas Eur 94 ct), Darbų kaina su PVM – 1 593 754,02 (vienas milijonas penki šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt keturi Eur 02 ct) (toliau – **Darbų kaina**). Darbų

¹ 2020 m. gegužės 6 d. Papildomas susitarimas Nr. 07-0241-P1 prie 2018 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 07-0241

kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme (Sutarties priede Nr.1) ir įkainotos veiklos sąraše (Sutarties priede Nr. 2), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis“.

2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašą (Sutarties priedas Nr. 2 nurodytas Sutarties 19.1.2. punkte), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Visi ginčai dėl susitarimo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Prie šiuo Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:

5.1. Papildomų/neatliekamų darbų aktas Nr. 1.

5.2. Įkainotos veiklos sąrašas (Sutarties priedas Nr. 2).

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
Tel.: 8 45 501360
Faksas 8 45 501360
El. paštas: administracija@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas

STATKORPAS AB
Įmonės kodas 147651620
Savitiškio g. 10F, Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT476516219
A.s. Nr. LT147044060002708765
Tel.: 8 45 527311
Faksas: 8 45 527312
El. paštas: statkorpas@zilinskis.com

Rangovas

Generalinis direktorius
Gytis Tamėnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.