

**SUSITARIMAS DĖL MERKINĖS PILIAKALNIO TVARKYMO IR PRITAIKYMO
LANKYMOI DARBŲ 2020-02-14 SUTARTIES NR. SP-2-20200214 PRATĖSIMO**

2020-06-03

Merkinė

Užsakovas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, registruota adresu Vilniaus g. 3, Merkinės mstl., Varėnos r., įmonės kodas 188716139, atstovaujama direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus, viena šalis ir **Rangovas UAB „Lithos“**, adresas Marijampolės g. 25, Puskelnių km., Marijampolės sav., įmonės kodas 302554720 bei UAB „Alkesta“ adresas Naujoji g. 118, Alytus, įmonės kodas 249672710 (jungtinė veikla) atstovaujami direktoriaus Vytauto Rudžiansko, kita šalis, vadovaujantis Merkinės piliakalnio tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SP-2-20200214 (toliau- Sutartis) pasirašytos tarp Užsakovo ir Rangovo 15.2. punktu, atsižvelgiant į Rangovo 2020-04-02 ir 2020-06-01 prašymus, šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą 53 kalendorinėms dienoms iki 2021-01-20.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

UAB „Lithos“ ir UAB „Alkesta“
(jungtinė veikla)

**Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija**

Direktorius Vytautas Rudžianskas
A.V.



Direktorius Eimutis Gudelevičius

