

**„MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOS TROŠKUČIŲ KAIMO ŠALTINĖLIO GATVĖS
NR. A-2-49 KAPITALINIS REMONTAS“
RANGOS SUTARTIS NR. MS - 193**

2020 m. *liepos* 13 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir **UAB „Telšių keliai“**, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto, veikiančio pagal įgaliojimą TKIG-4, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti **Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinį remontą** (toliau – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktas lokalines sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. BVPŽ kodai – 45233252-0, 45233161-5, 43316110-9.

1.2. Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti kapitalinio remonto apraše.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės 0,378 km atkarpa.

1.4. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė – 100 306,06 Eur (*vienas šimtas tūkstančių trys šimtai šeši eurai ir 6 centai*) yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. **Bendra Sutarties kaina – 121 370,33 Eur** (*vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt eurų ir 33 centai*) su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 21 064,27 Eur (*dvidešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt keturi eurai ir 27 centai*).

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti kapitalinio remonto apraše – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekių svyravimo riziką – Darbus atlikti kapitalinio remonto apraše (toliau – Aprašas) numatytais apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Aprašo dokumentuose – medžiagų ir darbų žiniaraščiuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Užsakovas už faktiškai atliktą Sutarties objektą apmoka Rangovui:

2.4.1. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, per 3 (tris) darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.4.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.5. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą, kuri Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Rangovo parengtą Darbų

perdavimo – priėmimo aktą (F-2), 4 egz. (priedas Nr. 4), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3), 4 egz. (priedas Nr. 5).

2.6. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas kreipiasi į Rangovą nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad būtų su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad Užsakovas su subrangovu atsiskaitytų tiesiogiai – sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstams mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiškai atliktus Darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 dienos, pateikdamas su lydraščiu Darbų perdavimo – priėmimo aktus (F-2), 4 egz., atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą – (F-3), 4 egz., kurie pasirašyti (vizuoti) techninio prižiūrėtojo.

3.2. Užsakovas pateiktus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.3. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Aprašo ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektiniame akte, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Sutarties 3.1 punkte minimus Darbus atlieka per **4 (keturis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

4.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra įvykdyti visi pagal šią Sutartį numatyti Darbai, kai pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti paslėptų darbų aktai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos, kadastro duomenų byla (os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi kiti dokumentai būtini Sutarties objektui užbaigti.

4.4. Rangovas Sutarties 4.3 punkte nurodytą dokumentaciją, reikiamą Sutarties objektui užbaigti, pateikia Užsakovui (su lydraščiu) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pasirašymo galutiniame Darbų perdavimo – priėmimo akte (F-2) (priedas Nr. 4) datos.

4.5. Rangovas Darbus vykdo pagal Šalių patvirtintą Darbų grafiką (priedas Nr. 2) ir Žiniaraštį – veiklos sąrašą (priedas Nr. 3).

4.6. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, norminių dokumentų reikalavimus statybos užbaigimo procedūrose.

4.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai (jei jų yra) ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus (jei jų yra) bei užbaigia statinio statybos užbaigimo procedūras ir pateikti su tuo susiję dokumentai. Sutarties objekto Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius statybos užbaigimo deklaraciją /aktą.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė - 10 (dešimt) % nuo Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą).

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % nuo Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko/kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktą) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita pagal Aprašą, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

6.1.2. vykdyti Darbus pagal Aprašą, pateiktą pasiūlymą, Darbų grafiką, Žiniaraštį – veikos sąrašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti Užsakovui suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, objektinę ir lokales sąmatas (priedas Nr. 1), taip pat Darbų grafiką (priedas Nr. 2) ir Žiniaraštį – veikos sąrašą (priedas Nr. 3);

6.1.4. iki Darbų pradžios (statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. perimti statyb vietę, pasirašant statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktą ir pradėti Darbus tik po jo pasirašymo;

6.1.6. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus (jei jų yra), nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.1.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.9. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.1.10. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.1.11. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklaidumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.12. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.13. gavęs Užsakovo ir/ar techninio prižiūrėtojo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.1.14. atlikti Darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų. Rangovas reikiamus savikontrolės bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.15. įvykdęs Sutartyje numatytus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas, o utilizuojinas medžiagas – utilizuoti, sutvarkyti darbų atlikimo teritoriją ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.16. savo lėšomis parengti kontrolines-geodezines nuotraukas, kadastro bylą (as) bei kitą dokumentaciją, reikalingą statinio pridavimui;

6.1.17. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitą, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

6.1.18. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

6.1.19. pateikti Užsakovui dokumentaciją Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;

6.1.20. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis darbų vietoje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

6.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.2. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus, kurie buvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį darbų: nėra. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti darbus tik Rangovui gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

6.3. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.4. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

6.4.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

6.4.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

6.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

6.5. **Užsakovas įsipareigoja:**

6.5.1. teikti Rangovui turimą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.5.2. įsakymu paskirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą ir įgyvendinimo kontrolę;

6.5.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę. Konkurso būdu parinktas techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šia Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.5.4. priimti iš Rangovo tik tinkamai ir kokybiškai atliktus kokybiškus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.5.5. sumokėti Rangovui už Sutarties objektą šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

6.5.6. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.5.7. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

6.5.8. be atskiرو Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Rangovo atliktų Darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Sutarties objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 100,00 Eur (vienas šimtas eurų, 0 ct.) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiškai;

8.3.2. nepagrįstai uždelsus atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatliktų Darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai;

8.3.3. be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4. punkte nurodytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;

8.3.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, Užsakovui pareikalavus, moka 1,00 % dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.5. be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukęs Sutartį sumoka Užsakovui 10,00 % dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.6. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

8.3.7. atsako už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.8. prisiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant Sutartį;

8.3.9. Darbų vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui, Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbais Užsakovui ar tretiesiems asmenims.

8.3.10. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka visiškai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dėl Darbų trūkumų (klaidų), neatitikimo šiai Sutarčiai, Aprašui ir/ar taikomiems teisės aktams, jei tokie trūkumai (klaidos) buvo nustatyti per visą LR Civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį, ar Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį.

8.4. Užsakovas:

8.4.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti Darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.2. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, vienašališkai sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, 0,02 % delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną;

 Kormė tikra

8.4.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, pagal Rangovo raštinį reikalavimą, apmoka atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Netesybos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymo

8.6. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIKAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų - siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi darbai įforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas.

9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.

9.4. Šalims sutarus dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei darbų keitimą ar (ar) papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir (ar) papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir (ar) papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tiktus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9.6. Šiame skyriuje nurodyti darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

10.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštinį prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes,

argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

10.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

11.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

11.1.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

11.1.3. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

11.1.4. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

11.1.5. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.6. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

11.1.7. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.8. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

11.1.9. kai Darbai tampa nebereikalingi.

11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;

11.3. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.

11.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

11.5. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

12.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

  Kopija tikra

13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti paslaugą, nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis.

13.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13.3. Šalys susitaria, kad iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei šių ginčų negalima išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nustatytą juridinių asmenų registre.

13.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.

13.5. Konkurso dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

13.6. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie yra perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku.

13.8. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymo kopija, suvestinis statybos kainos apskaičiavimas, objekcinė ir lokalinės sąmatos.

14.1.2. Priedas Nr. 2 – Darbų grafikas.

14.1.3. Priedas Nr. 3 – Žiniaraštis – veiklos sąrašas.

14.1.4. Priedas Nr. 4 – Darbų perdavimo – priėmimo akto forma (F-2).

14.1.5. Priedas Nr. 5 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (F-3).

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8

LT- 89223 Mažeikiai

Tel. (8 443) 98204

Faksas (8 443) 25844

El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058

Luminor Bank AB

RANGOVAS

UAB „Telšių keliai“

Įmonės kodas 180200843

Mažeikių g. 18

LT-87101 Telšiai

Tel. (8 444) 69250

Faksas 8 (444) 69261

El. paštas tkeliai@tkeliai.lt


A/s LT207181700009467622

AB Šiaulių bankas

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašo:

Administracijos direktorė
Laima Nagienė

Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Knystautas



Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Kęstutis Šimkūnas

2020-02-13

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Pocius

Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas

Michail Barbutas

2020-02-13

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jovita Balčiūnaitė

2020-02-13

Viešųjų pirkimų atliktas

2020-02-13

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

Vaida Kosienė

2020-02-13

Pirkimo dokumentų
I priedas

UAB „Telšių keliai“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOS TROŠKUČIŲ KAIMO
ŠALTINĖLIO GATVĖS NR. A-2-49 KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
PIRKIMO

2020 05 29 Nr.26

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Telšių keliai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mažeikių g. 18, 87101 Telšiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Arnas Knystautas, direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	+370 444 69250
Fakso numeris	+370 444 69261
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.	

Kopija tikra

Kopija tikra

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).	
--	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų (paslaugos) pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinio remonto darbai	99 906,06	120 886,33
2.	Kadastro duomenų bylos (ų) parengimas	400,00	484,00
Iš viso:			121 370,33

Pasiūlymo kaina su PVM – 121 370,33 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt eurų ir trisdešimt trys euro centai).

Pastabos:

- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subteikėjų bendra darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti lokales sąmatas.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subteikėjus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų /atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos / atlikti darbai	Partnerio paslaugų / darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje
			Eur (su PVM)
Viso:			

Informacija apie subteikėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos / atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
			Eur (su PVM)

		Viso:	

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkandžioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
3.	Mokestinis pavedimas	2
4.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas EBVPD	13
5.	Lokalinės sąmatos	4

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktoriaus pavaduotojas


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Arnas Knystautas

(Vardas ir pavardė)

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Indrė Lapytė
2020-07-13

PATVIRTINTA: 121,37033 TŪKST. EUR.Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

2020 M. lipnis MEN. 13 D.

Vaida Kosiene

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2020_1_23 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas	120886,33		120886,33
---	-----------	--	-----------

Viso III:	120886,33		120886,33
-----------	-----------	--	-----------

Viso II-III:	120886,33		120886,33
--------------	-----------	--	-----------

V. Kitos statinio išlaidos

Kadastro duomenų bylos (ų) parengimas		484,0	484,00
---------------------------------------	--	-------	--------

Viso V:		484,0	484,00
---------	--	-------	--------

Viso II-V:	120886,33	484,0	121370,33
------------	-----------	-------	-----------

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2020_1_23 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Statinys 1 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Apšvietimo kabelių linija	16099,87		16099,87	13305,68
2	Susisiekimo dalis	104786,46		104786,46	86600,38
	Iš viso:	120886,33		120886,33	99906,06



Direktoriaus pavaduotojo,
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įgaliojimą
Nr. 12/2020-07-13

Vietinio tiko skyriaus
Vyr. specialistė

Vaida Kosienė

2020-07-13

SUDERINTA: 16,09987 TUKST.EURTVIRTINU: 16,09987 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktoriaus pavaduotojo,
Atsakingo, veikiančio

2020 M. 07 MĖN. 13 D.

Vaida Kosiene

2020 M. 07 MĖN. 13 D.

Užsakymo Nr. 16,09987
akcinė bendrovė**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2020_1_23 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Statinsys 1 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Apšvietimo kabelių linija

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Darbai					
1	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.08	km	0,421	2380,52	1002,20
2	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.08	km	0,421	1190,26	501,10
3	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais k9=1.08	100m3	1,01	168,43	170,11
4	Polietileninių 75 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje k9=1.08	100m	4,21	110,75	466,26
5	Polietileninių 75 mm skersmens vamzdžių paklojimas į atramą,atramoje k9=1.08	100m	0,46	110,75	50,95
6	Kabelio Al 4x6 montavimas tranšėjoje PE diam 75 mm vamzdyje	100m	4,21	108,24	455,69
7	Kabelio Al 4x6 montavimas atramos pamate, atramoje PE diam 75 mm vamzdyje	100m	0,46	186,43	85,76
8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.08	km	0,421	235,61	99,19
9	Kabelio Al 4x16 mm2 galinių movų montavimas	vnt.	24,0	12,9	309,60
10	Kabelio Cu 3X1,5mm2 montavimas metalinėje atramoje	100m	1,3	128,15	166,60
11	Duobių atramos pamatui kasimas k9=1.08	vnt	11,0	12,73	140,03
12	Duobių atramos pamatui užkasimas (sutankinant) k9=1.08	100vnt	0,11	84,75	9,32
13	Gelžbetoninių pamatų montavimas 8,6 m aukščio atramai	vnt.	11,0	14,84	163,24
14	Metalinės 8,6 m aukščio atramos montavimas k9=1.08	vnt	11,0	47,52	522,72
15	Apsauginės gumos montavimas	vnt	11,0	2,57	28,27
16	Viengubos 1x1,5m gembės montavimas	vnt.	9,0	23,08	207,72
17	Dvigubos 1x1,5x1,5xm gembės montavimas	vnt.	2,0	33,65	67,30
18	Gnybtyno SV 15 montavimas paskirstymo dėžėje	100vnt	0,11	252,76	27,80
19	Automatinio jungiklio atramos viduje montavimas	vnt	13,0	12,9	167,70
20	LED šviestuvo 43 W montavimas	vnt	11,0	29,56	325,16
21	LED šviestuvo 80 W montavimas	vnt	2,0	29,56	59,12
22	Įžeminimo kontūro <30 om varžos matavimas	vnt	11,0	12,9	141,90
23	Įžeminimo kontūro <10 om varžos matavimas	vnt	1,0	21,92	21,92

Kopija tikra

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
24	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	12,0	6,92	83,04
25	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,26	224,17	58,28
26	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	26,0	5,54	144,04
27	Duobės apšvietimo valdymo spintai kasimas k9=1.08	vnt	1,0	12,73	12,73
28	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1,0	254,25	254,25
Skyriuje 1					5742,00
Medžiagos					
1	Automatinis jungiklis 1D6 A	vnt	13,0	1,99	25,87
2	Kabelis Al4x16	m	467,0	1,02	476,34
3	Instaliacinis kabelis Cu 3x1,5	m	130,0	0,4	52,00
4	Galinė mova kabeliui Al 4x16	vnt	24,0	2,88	69,12
5	Vamzdžiai PE diam 75 mm	m	421,0	1,0	421,00
6	Vamzdžiai PE 75 mm į atramą	m	46,0	1,0	46,00
7	Signalinė juosta kabeliui	m	421,0	0,16	67,36
8	Įžeminimo strypas plieninis cinkuotas diam 14 mm	vnt	39,0	7,25	282,75
9	Cinkuota viela diam 10 mm	m	33,0	1,4	46,20
10	Cinkuota juosta 40x4	m	2,0	1,59	3,18
11	Gnybtynas SV	vnt	11,0	13,62	149,82
12	Apsauginė guma atramai	vnt	11,0	3,57	39,27
13	Gelžbetoninis pamatas 8,6m atramai	vnt	11,0	48,04	528,44
14	Metalinė cinkuota atrama 8,6 m aukščio	vnt	11,0	145,78	1603,58
15	Metalinė vienguba gembė 1,0 x1,5m	vnt	9,0	39,94	359,46
16	Metalinė dviguba gembė 1,0x1,5x1,5m	vnt	2,0	68,08	136,16
17	LED šviestuvai 43 w	vnt	11,0	141,84	1560,24
18	LED šviestuvai 80W	vnt	2,0	164,54	329,08
19	Apšvietimo valdymo skydas	vnt	1,0	1367,81	1367,81
Skyriuje 2					7563,68
Žiniaraštyje 1					13305,68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2794,19
Iš viso žiniaraštyje 1					16099,87

Sudarė :

/Pavardė/

Direktoriaus pavaduotojo,
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įgaliojimą
Nr. 1244

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosienė

SUDERINTA: 104,784 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. 07 MĖN. 13D.

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistas

Vaida Kosienė



TVIRTINU: 104,78646 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. 07 MĖN. 13D.

Direktorius pavaduotojas,
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įstatymą
Nr. 2



Kopija

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2020_1_23 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Statinsys 1 Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Susisieikimo dalis

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekiai	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	1. Paruošiamieji, ardymo darbai				
1	Medžių ir kelmų šalinimas (kai d iki 16 cm)	vnt.	12	45,80	549,60
2	Asfaltbetonio dangos frezavimas dangų sujungimui	m ²	6,5	3,50	22,75
3	Esamos betoninės d400 pralaidos demontavimas	m	10	34,00	340,00
4	Bortų GB100.30.15 demontavimas	m	44	2,30	101,20
5	Betono laužo išvežimas	t	5	12,30	61,50
6	Šulinių dangčių pakėlimas iki projektinių gatvės aukščių	vnt.	8	43,30	346,40
7	Plastm. D110 rezervinio vamzdžio, kabelių apsaugai, įrengimas	m	8,5	11,12	94,52
	2. Pėsčiųjų tako remonto darbai				
1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pervežimas autosavivarčiais 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę	m ³	62	6,10	378,20
2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlyki	m ³	113	6,10	689,30
3	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu II gr.	m ²	550	2,30	1 265,00
4	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=20 cm	m ³	124	18,70	2 318,80
5	Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	4	22,00	88,00
6	Vejos bortų JB 100.20.8 įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	359	11,60	4 164,40
7	Pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	525	9,35	4 908,75
8	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=5 cm	m ²	518	14,68	7 604,24
9	Išpėjamojo paviršiaus iš grublėtų bet. trinkelų įrengimas	m ²	6,4	28,30	181,12
10	Nukreipamojo paviršiaus iš bet. trinkelų su iškilomis juostomis įrengimas	m ²	0,5	28,30	14,15
	3. Važiujamosios dalies remonto darbai				
1	Esamos kelio dangos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	2714	0,45	1 221,30
2	Betoninių bordiūrų GB 100.30.15 įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	436	22,43	9 779,48
3	Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	16	22,00	352,00
4	Kelkraščių užpylimas ŽB, ŽG, ŽP gruntu, hvid.=10 cm	m ³	19	12,45	236,55
5	Išlyginamojo pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas. hvid.=8 cm	m ²	2520	5,34	13 456,80

Kopija tikra

6	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=6 cm	m ²	2440	12,34	30 109,60
7	Kelkraščių įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 h=10 cm	m ²	320	8,98	2 873,60
8	Sandarinio juostos tarp kelio bortų ir asfalto dangos įrengimas	m	448	2,45	1 097,60
9	Plastm. pralaidos D400 įrengimas	m	12	48,60	583,20
4. Baigiamieji darbai					
1	Apsauginės pėsčiųjų tvorelės h=1,10 m įrengimas	m	10	85,00	850,00
2	Kelio ženklų su atramomis pastatymas	vnt.	2	78,56	157,12
3	Gazonų atnaujinimas 6-10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę	m ²	672	4,10	2 755,20
Viso be PVM:					86 600,38
PVM:					18 186,08
Viso su PVM:					104 786,46

Sudarė :

Direktoriaus pavaduotoja
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įgaliojimą
Nr. 6/2019

Vietinio tikio skyriaus
Vyr. specialistė
Valda Kosienė

Kopija

Sutarties Nr. MS- 193 ,
sudarytos 2020 m. *lipnio 13d.*
Priedas Nr. 2

DARBŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	2020 m					Kaina, Eur (be PVM)
		Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai	606,39	909,58				1 515,97
2	Pėsčiųjų tako įrengimas		7 564,19	9 725,38	4 322,39		21 611,96
3	Važiuojamosios dalies remonto darbai		20 898,55	29 855,06	8 956,52		59 710,13
4	Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai		3 991,70	9 313,98			13 305,68
5	Baigiamieji darbai (pėsčiųjų tvorelė, kelio ženklai, veja)					3 762,32	3 762,32
6	Kadastro duomenų bylos (u) parengimas					400,00	400,00
Iš viso (be PVM):							100 306,06
PVM:							21 064,27
Iš viso (su PVM):							121 370,33

Užsakovas
Administracijos direktorė
Laima Nagienė

(parašas)

Rangovas S. R. S. P. A.
Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Knyštautas

* "Telsių keliai" (parašas)

PASTABOS:

1. Rangovas, sudarydamas Sutartį, pateikia Darbų grafiką, kuris turi atspindėti visų pagal Sutartį numatomų Darbų vykdymą.
2. Darbų grafike turi būti pateikta detali informacija (žr. formą) apie tai, kokius Darbus pagal Aprašą, darbų kiekių žiniaraščius (fizinę ir finansinę išraišką) planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys (fizinės ir finansinės) privalo atitikti Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis.

Kopija

Sutarties Nr. MS-193 ,
sudarytos 2020 m. *liepos 13* d.
priedas Nr. 3

Žiniaraštis – veiklos sąrašas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Darbų kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų įvykdymą					Kaina, Eur (be PVM)
		I	II	III	AI	A	
1.	Darbai (finansuojami Kelių priežiūros ir plėtos programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis):						
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	40%	60%				1 515,97
1.2.	Pėsčiųjų tako įrengimas		35%	45%	20%		21 611,96
1.3.	Važiuojamosios dalies remonto darbai		35%	50%	15%		59 710,13
1.4.	Elektrotechnikos (gatvės apšvietimas) darbai		30%	70%			13 305,68
1.5.	Baigiamieji darbai (pėsčiųjų tvorelė, kelio ženklai, veja)					100%	3 762,32
1.6.	Kadastro duomenų bylos (u) parengimas					100%	400,00
Viso (be PVM):							100 306,06
PVM:							21 064,27
IŠ VISO (su PVM):							121 370,33

Užsakovas
Administracijos direktorė
Laima Nagienė
.....
(parašas)

„Telsių Rango“
Direktorius pavaduotojas
Uždaviai
Arnas Knystautas
akcinis darbuotojas
„Telsių kelių“
.....
(parašas)

Kopija

Rangovas:

Imonės kodas:

Adresas:

Objektas: Mažeikių apylinkės seniūnijos Troškučių kaimo Šaltinėlio gatvės Nr. A-2-49 kapitalinis remontas

Atliktų darbų aktas Nr.
2020 m. _____ mėn.

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistė
Veida Kosienė

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kestutis Šimkūnas

Korja tikra

Kopija

Sutarties Nr. MS-193, sudarytos 2020 m. rugsėjo 13 d. priedas Nr. 5

F-3

Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 167371234

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽYMA Nr.

2020 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr. (data)	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1		2020-									
2											
3											

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

A. V.

2020 m. mėn. d.

Rangovas:

A. V.

2020 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
VRKS kontroliuojantis asmuo:

2020 m. mėn. d.

Vietinio tikio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kęstutis Šimkūnas

Vietinio tikio skyriaus
Vyr. specialistė
Vaida Kosienė



Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Reičienė
20 20 09 14