



Šią programą finansuoja  
Europos Sąjunga



LATVIJA  
LIETUVA  
BALTARUSIJA  
2014-2020



PAVILNIŲ IR VERKIŲ  
REGIONINIŲ PARKŲ  
DIREKCIJA

PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2020-07-08 PIRKIMO SUTARTIES NR. 2020/VPS-6  
DĖL DARBŲ PAKEITIMO  
2021-03-02

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, kodas 124191547, atstovaujama direktorės Jolantos Radžiūnienės, veikiančios pagal nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1765, esanti adresu Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius, LT-08406, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB EKSTRA STATYBA, kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, LT-03150, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2020-07-08 Pirkimo sutarties Nr. 2020/VPS-6 (toliau – Sutartis) dėl tvarkybos (remonto) ir paprastojo remonto **darbų** (Projekto Nr. ENI-LLB-2-257) Verkių dvaro sodybos paviljone (u. k. 24995) Žaliųjų Ežerų g. 53 Vilniaus m. sav. **pakeitimo** ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų.

Šalys, vadovaudamosios Sutarties 51, 52, 53 ir 54 punkto nuostatomis, atsižvelgiant į 2020 m. rugpjūčio 14 d. protokole (priedas Nr. 1) ir nevykdomų – papildomų darbų pakeitimo nurodyme Nr. 1 (Priedas Nr. 2) išdėstytą informaciją, susitarė:

1. Atsisakyti nevykdomų darbų, nurodytų papildomo susitarimo priede Nr. 2, kurių vertė 6464,04 Eur su PVM ir vykdyti papildomus darbus, nurodytus priede Nr. 2, kurių vertė 33599,98 Eur su PVM
2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina keičiama į:  
be PVM – 284 460,28 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 28 ct).
3. Sutarties 3.2. punkte nurodyta kaina keičiama į:  
su PVM (21 %) – 344 196,94 Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 94 ct).
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.
6. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Papildomo susitarimo priedai:
  - 9.1. Priedas Nr. 1. 2020 m. rugpjūčio 14 d. protokolas, 2 lapai;
  - 9.2. Priedas Nr. 2. Pakeitimo nurodymas Nr. 1 dėl nevykdomų – papildomų darbų, 34 lapai;

**Užsakovas:**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

**Rangovas:**

UAB EKSTRA STATYBA

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius  
Įmonės kodas 124191547  
Tel. (8 5 ) 2729834  
El. paštas info@pavilniai-verkiai.lt  
A.s. LT244010051004892644  
AB Luminor bankas  
Banko kodas 40100

Direktore  
Jolanta Radžiūnienė  
A.V.



Vyriausiasis specialistas  
Romualdas Bužinskas

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas 125859857  
PVM mokėtojo kodas LT258598515  
Tel.: (8 ~ 5) 2477270, 2477271, 2477272  
Faksas (8 ~ 5) 2477269  
El. paštas info@ekstrastatyba.lt  
A. s. LT92 7044 0600 0174 7837  
AB SEB bankas, b. k. 70440  
A. s. LT72 7300 0101 2968 8342  
Swedbank AB, b. k. 73000

Direktorius

Valentinas Veževičius  
A. V.

