

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2020 m. liepos 22 d. Nr. 20-CP3

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 220114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius, veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su UAB „**Vilnius Town Group**“, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau - Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau - Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgdamos į papildomų darbų poreikį, nustatytą Darbo grupės komisijos posėdžio 2020 m. liepos 28 d. protokolu Nr. 35, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Detaliųjų archeologinių tyrinėjimų Ukmergės miesto Kėstučio aikštėje, Draugystės skvere ir Pilies parke papildomus darbus. Detaliuosius archeologinius tyrimus atliks VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, kurios buveinės adresas - Piliakalnio g. 10, LT-06229 Vilnius.

2. Maksimalus detaliųjų archeologinių tyrinėjimų plotas – 249 kv. m. Darbų įkainis 1 kv. m. – 165,29 Eur be PVM/200,00 Eur su PVM.

3. Papildomo Susitarimo kaina yra 49 800,00 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct) su PVM. PVM sudaro 8 642,98 Eur. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos. Užsakovas sumokės Rangovui už faktinį atliktų darbų kiekį pagal Susitarimo 2 punkte nurodytus įkainius.

4. Susitarimas įsigalioja ir Rangovas šio Susitarimo 1 punkte nurodytus papildomus darbus pradeda vykdyti nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos ir turi baigti iki 2020-09-01. Esant nenumatytoms aplinkybėms galimas darbų atlikimo pratęsimas iki 30 kalendorinių dienų.

5. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

UAB „Losrita“
Direktorius
Tomas Karpavičius

6. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Detaliųjų archeologinių tyrimų vietų schema, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

faksas (8340) 63370

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042900420938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116
Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

el. p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

Rangovo atstovas

Direktorius



Tomas Karpavičius
(A.V.)



Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Aušra Šičkinienė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Diana Gervinskienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos viešojo architektas

Artūras Sakalauskas


Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos
skyriaus vedėja

Algimanta Laskauskienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus
Vyriausioji specialistė


Lina Kasmauskienė

Lapas 1 iš 1



Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija


Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Darius Varnas

Rangovas

UAB „Losrita“

UAB „Losrita“
Direktorius

Tomas Karpavičius

