

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-

prie 2020 m. liepos 24 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 51S-640

2021 m. vasario d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Virdaleka“**, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Valatkos, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. liepos 24 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-640 (toliau – Sutartis) ir 2020 m. lapkričio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-1236, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais ir 2 dalimi, Sutarties 10.3.2., 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2021-02-10 pakeitimų aktu Nr. 2, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Perdangų stiprinimas vėdinimo vamzdynų išvedimui per stogą“, kurių vertė – 533,72 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Sienos patalpoje 0-21 (ties patalpa 0-18) apdirbimas“, kurių vertė – 836,64 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Vamzdynų aptaisymas“, kurių vertė – 546,13 Eur be PVM;

1.1.4. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Pertvaros įrengimas 0-21“, kurių vertė – 1 908,55 Eur be PVM;

1.1.5. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) nevykdomi darbai; Žiniaraštis: Patalpos 0-2 durys FD4“, kurių vertė – 252,64 Eur be PVM;

1.1.6. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Pertvarų tarp patalpų 0-18 ir 0-2 bei 0-4 ir 0-2 įrengimas“, kurių vertė – 4 595,86 Eur be PVM;

1.1.7. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Sienos griovimas tarp patalpų 0-18/0-3/0-2“, kurių vertė – 2 372,33 Eur be PVM;

1.1.8. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) nevykdomi darbai; Žiniaraštis: Patalpa 0-3“, kurių vertė – 2 437,76 Eur be PVM;

1.1.9. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Papildomi darbai aktų salės įrengimas 2021-01-19“, kurių vertė – 536,45 Eur be PVM;

1.1.10. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Papildomi darbai darbo kabineto įrengimas 2021-01-19“, kurių vertė – 1 376,10 Eur be PVM;

1.1.11. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Laiptinės tarp ašių 5-6 remontas“, kurių vertė – 6 606,62 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 16 622,00 Eur be PVM (šešiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt du eurai 0 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 819 976,92 Eur be PVM (aštuoni šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 92 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 992 172,07 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 7 ct), iš kurių PVM sudaro 172 195,15 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai 15 ct).

1.3. Vadovaujantis Sutarties 6.4.2. papunkčiu, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 2 mėnesių laikotarpiui.

1.4. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2021-02-10 pakeitimų akto Nr. 2 kopija, 26 lapai.

3.2. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

3.3. 2021 m. sausio 18 d. įgaliojimo Nr. 9 kopija, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Virdaleka“

Kodas 180890472

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai

A. s. Nr. LT68 7044 0600 0388 9544

AB SEB bankas

tel.: (8 444) 69 850, faksas: (8 444) 69 850

el. paštas: uab@virdaleka.lt

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Direktoriaus pavaduotojas

Antanas Valatka

(parašas)

(parašas)