

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-

prie 2020 m. liepos 24 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 51S-640

2021 m. kovo d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas, Tomo Raulinavičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Virdaleka“**, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Valatkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. liepos 24 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-640 (toliau – Sutartis), 2020 m. lapkričio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-1236 ir 2021 m. vasario 11 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-91, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.5. papunkčiu, 2021-03-10 pakeitimų aktu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) nevykdomi darbai; Žiniaraštis: Guminės grindų dangos įrengimas (Nevykdomi darbai) 2021-03-09“, kurių vertė – 1 224,26 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Grindų plytelių dangos įrengimas (Papildomi darbai) 2021-03-09“, kurių vertė – 683,47 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą Lokalinė sąmata „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Gipso kartono pertvaros ir durų įrengimas (Papildomi darbai) 2021-03-08“, kurių vertė – 3 449,49 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 2 908,70 Eur be PVM (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 70 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 822 885,62 Eur be PVM (aštuoni šimtai dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 62 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 995 691,60 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt vienas euras 60 ct), iš kurių PVM sudaro 172 805,98 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai 98 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2021-03-10 pakeitimų akto Nr. 3 kopija, 14 lapų.

3.2. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

3.3. 2021 m. sausio 18 d. įgaliojimo Nr. 9 kopija, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas
Tomas Raulinavičius

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Virdaleka“

Kodas 180890472

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai

A. s. Nr. LT68 7044 0600 0388 9544

AB SEB bankas

tel.: (8 444) 69 850, faksas: (8 444) 69 850

el. paštas: uab@virdaleka.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Antanas Valatka

(parašas)