

2019 m. 31 d.
Gabrielė
Kopija

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS-213
Prie 2019 m. rugpjūčio 8 d. Paslaugų sutarties Nr. MS-319

2020 m. liepos 22 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – UŽSAKOVAS) ir UAB „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurio registruota buveinė yra Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Dariaus ir Girėno g. 19, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų vadovo Artūro Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – PIRKĖJAS), abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. rugpjūčio 8 d. Paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) Nr. MS-319 8.1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamos į įvykusias nenugalimas aplinkybes, kai reikalingas šviesoforų kapitalinis remontas, sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų pirkimo:
 - 1.1 Šviesoforo Mažeikių m., Žemaitijos g. atstatymas (kapitalinis remontas) - 780,23 Eur su PVM, lokalinė sąmata pridedama;
 - 1.2 Šviesoforo atstatymas (kapitalinis remontas) Mažeikių m. Laisvės ir Vytauto gatvių sankryžoje – 1866,52 Eur su PVM, lokalinė sąmata pridedama;
 2. Pakeisti sutarties 2 skyriaus „Sutarties kainodara ir atsiskaitymo tvarka“ 2.2. punktą „Sutarties kaina“ – 33314,86 Eur su PVM.
- Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Jis yra 2019 m. rugpjūčio 8 d. sutarties Nr. MS-319 Paslaugų sutarties priedas.

PRIDEDAMA. Lokalinės sąmatos, 2 lapai.

UŽSAKOVAS
Mažeikių rajono
savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
Mažeikiai

Administracijos direktorė
Laima Nagienė



PIRKĖJAS
Uždaroji akcinė bendrovė
„GATAS“
Kodas 125718917
Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184,
Vilnius

Projektų vadovas
Artūras Vaitkevičius



Kopija tikra

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kęstutis Šimkūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Lina Matulienė


Trisės ir personalo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Edvardas Čigauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Arvydas Pocius

Kompleksas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Objektas: Laisvės ir Vytauto gatvių sankryža, Mažeikiai
 Žiniaraštis: Šviesoforo atstatymo darbai

Iš viso už 1.866,52 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KP6-2-3	Šviesoforo atramos atramos demontavimas	vnt.	1,0	50,84		30,86	81,70
2	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu (demontavimas)	vnt.	4,0	27,44			27,44
3	N57P-6307-1	Šviesoforo bloko įrengimas ant atramos (demontavimas)	vnt.	1,0	17,63		10,12	27,75
4	K18-27	Naujos šviesoforinės atramos įrengimas	vnt.	1,0	96,25	194,63	49,54	340,42
5	N57P-6307-1	Šviesoforo bloko įrengimas ant atramos	vnt.	1,0	38,13	135,40	18,49	192,02
6	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie šviesoforinės atramos rankiniu būdu	vnt.	4,0	32,64			32,64
7	A27-85	Šviesoforų pajungimas ir derinimo darbai	vnt.	1,0	149,52	35,42	25,42	210,36
8	A27-85	Šviesoforo valdiklio remonto darbai (pakeičiant sugadintas detales)	vnt.	1,0	505,49	55,18	69,58	630,25
Iš viso #1								
PVM					917,94	420,63	204,01	1542,58
Iš viso su PVM					192,77	88,33	42,84	323,94
					1110,71	508,96	246,85	1866,52



Sudarė:

Artūras Vaitkevičius
Projektų vadovas

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Kęstutis Šimkūnas



Kopija tikra

Kompleksas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Objektas: Žemaitijos g. ties namu Nr.16, Mažeikiai
 Žiniaraštis: Šviesoforo atstatymo darbai

Iš viso už **780,23 €**


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N57P-6307-1	Šviesoforo bloko įrengimas ant gembinės atramos	vnt.	1,0	68,13	354,84	125,49	548,46
2	A27-85	Šviesoforų pajungimas ir derinimo darbai	vnt.	1,0	69,52	15,42	11,42	96,36
Iš viso #1								
PVM					137,65	370,26	136,91	644,82
Iš viso su PVM					28,91	77,75	28,75	135,41
					166,56	448,01	165,66	780,23

Sudarė:

Artūras Vaitkevičius
Projektų vadovas

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Kęstutis Šimkūnas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistėJurgita Kepšienė
20 20 07 24