

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1374**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB LAISKA** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Laisvydo Kanciaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2020 m. gegužės 5 d. Rangos sutarties Nr. J9-1374 (toliau – Sutartis) 3.3 ir 3.5 papunkčiais ir atsižvelgdamos į 2020-05-14 UAB LAISKA raštą, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 3463,02 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 2 ct), įskaitant PVM.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Priedas – papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB LAISKA

Medikių g. 5, 91275 Klaipėda
Mob.8 686 56 764
Kodas 302761605
PVM mok. kodas LT100007633117
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
A. s. LT61 4010 0423 0138 3551

Direktorius

A. V.

(parašas)

Laisvydas Kancius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė Klaipėdos miesto savivaldybė**Statiny** Žvejo fontanas - Papildomi darbai**Žiniaraštis**

2020.05.12

Suma žiniaraščiui 3463,02 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 1

3		Filtro su sietais įrengimas (upės vandeniui)	vnt	2,0	490,00	980,00
4		Esamų vandens siurblių permontavimas montuojant filtrus	vnt	2,0	645,00	1290,00
5		Vandens išbėgimo trapo iš fontano įrengimas	vnt	2,0	296,00	592,00
		Skyriuje 1				2862,00
		Žiniaraštyje 1				2862,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				601,02
		Iš viso žiniaraštyje 1				3463,02



Sudarė

/Pavardė/

UAB LAISKA**Laisvydas Kancius****+370 68656764**

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "Laiska" 302761605, Medikių g. 5, 91275 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1374
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-04 Nr. J9-1586
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-04 11:54:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-04 11:54:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laisvydas Kancius, Direktorius, UAB LAISKA
Sertifikatas išduotas	LAISVYDAS,KANCIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-05 10:31:19 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-17 15:21:57 – 2023-12-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-06-11 13:50:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-06-11 13:50:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys