

SUSITARIMAS NR. _____
DĖL 2019-01-28 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS – 9 „STATYBOS RANGOS
SUTARTIS“ PAKEITIMO

2020 m. liepos mėn. 24 d. *VPS - 154*

Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-ios) pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-ios) pagal UAB „Statybos ritmas“ įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime UAB „Statybos ritmas“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019-01-28 sudarė viešojo pirkimo sutartį VPS – 9 „Statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, kilo poreikis pakoreguoti kai, kuriuos darbus, ir išleisti techninio projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A rekonstrukcija“ B laidą apjungiant A laidoje buvusius Statybos du etapus į vieną. Įgyvendinus šį sprendimą atsirado darbai, kurie nebuvo nupirkti su pagrindine sutartimi.

C. Sutarties 10.4 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) būtina pirkti iš to paties rangovo papildomus darbus, kadangi daugelis darbų yra jau atlikta pagal techninio projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A rekonstrukcija“ A laidą ir esamas rangovas betarpiškai bendraudamas su projektuotojais gali tinkamai užtikrinti darbų tęstinumą ir laikytis sutarties terminų;

2) Pradinė Sutarties vertė yra 3340918,18 Eur be PVM.

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	Papildomi darbai, kurie nebuvo nupirkti		197560,59		5.91
	Iš viso: 0		197560,59	197560,59	5.91

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. UAB „Statybos ritmas“ įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. Lokalinė sąmata papildomi statybos darbai – 17 lapų.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis


kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AS Luminor bankas Lietuvos skyrius

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas



Tiekėjas:

UAB „Statybos ritmas“

Gamyklų g. 3, LT – 68108 Marijampolė,

kodas 151203391

a/s LT487300010002336892

AB Swedbank

tel.(8-343) 71 450, faks. (8-343) 70 787

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis

