

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO137674/2020/SUT.01-18/20-14


AB „Klaipėdos vanduo“, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Patvanka“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Amolevičiaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-07-01 Pagrindinės sutarties Nr. CPO137674/2020/SUT.01-18/20-14 ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis sutarties 3 punkto 5.1 papunkčiu ir atsižvelgiant į UAB „Patvanka“ 2020 liepos mėn. 9 d. raštą Nr. 223, Šalys susitaria techninio darbo projekto parengimo paslaugos terminą pratęsti iki 2020-08-28 d.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
3. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

AB „Klaipėdos vanduo“
Į. k. 140089260
Ryšininų g.11, Klaipėda
AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179
PVM mokėtojo kodas LT400892610
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius
Benitas Jonikas
(parašas)
A.V.



Tiekėjas:

UAB „Patvanka“
Įm. k. 133364425
Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas
AB SEB bankas; kodas 70440
LT 34 7044 0600 0309 1264
PVM mokėtojo kodas LT333644219
Tel.: 8 (37) 327468, faks.: 8 (37) 327452

Direktorius
Kęstutis Amolevičius
(parašas)
A.V.

