

SUSITARIMAS Nr. 5

PRIE 2019 M. KOVO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 32-304/22-571

**Du tūkstančiai dvidešimtų metų liepos mėnesio _____diena
Panevėžys**

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Kazimiero Armonavičiaus, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu:

Paaiškėjo, kad tikslinga suvienodinti dangas, šalia Laisvės a. 16 namo (patekimas į vaistinę) privedant granitines plokštes iki vaistinės durų, taip pritaikant žmonių su negalia poreikiams.

Vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

Sutarties 3.4.1. punktu „pagal 16.7.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.“

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo 18 d. Rangos sutarties Nr. 32-304/22-571

pakeitimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumas) be PVM 5053922,91 Eur (penki milijonai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 91 c) ir PVM 1061323,81 Eur (milijonas šešiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt trys eurai, 81 ct), Darbų kaina su PVM yra 6115246,72 Eur (šeši milijonai vienas šimtas penkiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 72 ct);

2. Pakeisti įkainotos veiklos sąrašo (sutarties priedas Nr. 2) 27 punktą „Papildomi darbai pagal techninį projektą TP-2017-01“ bendra papildomų darbų suma t.y. 54684,38 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, išskiriant, kad 27 punkto išlaidos nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis (šio susitarimo papildomų darbų vertė yra 625,80 Eur be PVM);
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
elektroninis paštas:
savivaldybe@panevezys.lt

Užsakovas

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994
AB Swedbank
Banko kodas 73000
tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520
elektroninis paštas: pst@pst.lt

Rangovas

Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.