

PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2025-10-30	Akto Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Pastatų paprastojo remonto darbai		
Sutarties data	2025-10-30	Sutarties Nr.	CPO364302/F11-38
Užsakovas	Mažeikių politechnikos mokykla		
Rangovas	UAB „RDA Statyba“		
Statybvietės adresas	Ventos g. 12, Mažeikiai		
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Šiuo aktu Mažeikių politechnikos mokykla perduoda, o UAB „RDA Statyba“ priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.		
Statybvietės dydis ir būklė	x – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). x – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).		
Priedai	x – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema); ☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperų, raudonųjų linijų schemos; ☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, nužymėjimo statybvietėje schemos; ☐ – esančių statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas; ☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; ☐ – kita informacija apie statybvietės būklę.		

Šalių atstovų parašai:

Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė

Tatjana Kinčinienė

UAB „RDA Statyba“ darbų vadovas

Jonas Makiejevas