

SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. BIRŽELIO 23 D. SUTARTIES NR. A68-93/20 PAKEITIMO NR.1

2020 m.

d. Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko, pavaduojančio Administracijos direktorių (toliau - **Pirkėjas**),

ir

UAB „Ergolain projektai“, juridinio asmens kodas 126125058, atstovaujama direktorės Vilmos Bružienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pardavėjas**),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) Šalys 2020 m. birželio 23 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A68-93/20 (toliau – **Sutartis**) dėl Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų su įrangos pristatymu ir montavimu „I pirkimo objekto dalies – Kėdės“ (toliau – **Prekės**) pardavimo-pirkimo. Pradinė sutarties vertė – 234 968,30 Eur (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 30 ct) be PVM, 284 311,64 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų, 64 ct) su PVM;
- B) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomą, Sutartyje (Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“) numatytų prekių, t. y. „Lankytojų kėdžių“ (gaminio kodas 78.2.), kiekį, objekte esančios bibliotekos patalpų tinkamam funkcionavimui užtikrinti. Sutartyje numatytas minėtų prekių kiekis yra 77 vnt. Papildomai reikalingas kiekis 56 vnt. (toliau – **Papildomos prekės**);
- C) Papildomų prekių kaina nustatyta vadovaujantis Pardavėjo pasiūlyme pirkimui nurodytais į kainiais;
- D) Bendra atskirų pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 2 d. vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str. 1 d.
- E) Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 str. 2 d. nėra atlikta;
- F) Dėl Papildomų prekių įsigijimo nepasikeičia Sutarties pobūdis, kadangi papildomai perkamos Sutartyje numatytos prekės;
- G) Papildomos prekės negali būti patiektos Sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.;

ir vadovaudamosis:

- a) Sutarties 54 p., kuris numato, jog Sutartis jos galiojimo laiku gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis;
- b) VPĮ 89 str. 2 d., kuri numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: (1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; (2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų

pirkimo atveju; (3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

- c) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56.1 p.;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr. 1 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad:

1. Pirkėjas įsigyja iš Pardavėjo Papildomas prekes (56 vnt. „Lankytojų kėdžių“, gaminio kodas 78.2.). Papildomų prekių vertė – 4 513,60 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai trylika eurų, 60 ct) be PVM, 5 461,46 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras, 46 ct) su PVM, kas sudaro 1,92 % nuo pradinės Sutarties vertės ir yra mažiau, nei 10 % skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.
2. Bendra pagal Sutartį Pardavėjui mokėtina kaina, įskaitant Papildomas prekes, yra 239 481,90 Eur (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 90 ct) be PVM, 289 773.10 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, 10 ct) su PVM.
3. Papildomos prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos (jeigu reikalinga) iki 2020 m. rugpjūčio 24 d.
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti šalims nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Ergolain projektai“

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Adomas Bužinskas

Direktorė

Vilma Bružienė