



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019-06-25 RANGOS SUTARTIES NR. AS – 885

2020 m. birželio d. Nr. AS -

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, Justo Ruškio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Valda“, juridinio asmens kodas 169891714, kurio registruota buveinė yra Lentpjūvės g. 8, LT-90117 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorius Tomo Raudžio (toliau – **Rangovas**),

vadovaujantis 2019-06-25 rangos sutarties Nr. AS-885 konkrečių sąlygų 8 punkto sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, atsižvelgiant, kad karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki birželio 16 d. 24 val., atsižvelgiant į UAB „Valda“ 2020-06-12 raštą Nr. IS-51 /01-09 „Dėl sutarties pratęsimo“ pateiktus prašymą pagrindžiančius dokumentus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-20 įsakymu Nr. AV-650 sudarytos darbo grupės 2020-06-17 protokolo Nr. A6-195 nutariamąją dalimi ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019-06-25 rangos sutarties Nr. AS-885 8 punktu, susitaria:

1. Sutarties vykdymo metu dėl objektyvių priežasčių iškilo poreikis atsisakyti ir įsigyti papildomus darbus:

1.1. Papildomų darbų kaina yra 4104,98 Eur su PVM;

1.2. Nevykdomų darbų kaina yra 12714,87 Eur su PVM;

Todėl Sutarties kaina keičiama iš 134 348,14 Eur į 125 738,25 Eur su PVM.

2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, tikslinti Darbų atlikimo ir Sutarties trukmę:

2.1. Darbų atlikimo terminas 14 mėn.

2.2. Sutarties trukmė 15 mėn.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 vienodą galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

3. 2020-06-17 protokolas Nr. A6-195 su priedais;

Užsakovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovo vardu

UAB „Valda“

Klaipėdos g. 2 LT-96130, Gargždai
Įmonės kodas 188773688
PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtojas
A.s. LT14 4010 0402 0031 4539
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel. (8-46) 47 20 25,
Faksas (8-46) 47 20 05
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių Justas Ruškys

(Parašas)

Lentpjūvės g. 8, LT-90117 Plungė
Įmonės kodas 169891714
PVM mokėtojo kodas: LT698917113
A.s. LT17 4010 0430 0008 0387
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel. (8-44) 85 25 94
Faksas (8-44) 85 26 63
El.p. info@plungesvalda.lt

(Parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Valda"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-23 13:23 Nr. AS-870
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Raudys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-22 13:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-05 16:50 - 2022-03-05 16:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Jokubaitytė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-23 08:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-11 13:47 - 2025-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justas Ruškys Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-23 09:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-17 10:07 - 2022-06-16 10:07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-23 13:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-21 16:52 - 2021-01-20 16:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-08-19 09:16 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
