

SUSITARIMAS NR. ____
prie 2020-01-31 Rangos sutarties Nr. LTS81

2020 m. gegužės ____ d., Vilnius

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus _____, veikiančio pagal 2019-09-30 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 263 (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Ukmergės inžinerija“**, atstovaujama direktoriaus _____ veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), abi kartu toliau vadinamos – „**Šalimis**“, o atskirai – „**Šalimi**“ 2020-01-31 sudarė Rangos sutartį Nr. LTS81 (toliau – **Sutartis**);

atsižvelgiant į tai, kad:

1. projekte Nr.2018/04/30 suprojektuota montažinė schema yra netinkama, nes nebuvo įvertintas vamzdinių termofikato paduodamo ir grįžtamo vamzdyno padėtys. Norint išpildyti tinkamą schemą reikia atlikti papildomus darbus, demontuoti visą kameros perdangą, ardyti-atstatyti papildomai asfaltuotos dangos, sumontuoti papildomas vamzdinių alkūnes, movas;

2. šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

3. šiuo susitarimu keičiamos Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės;

bei vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 12.3., 12.4., 12.6. p., *Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str.*, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja iki 2020-06-30 atlikti papildomus rangos darbus numatytus Susitarimo priede Nr. 1.

2. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus papildomus darbus įsipareigoja sumokėti Rangovui 2716,03 (du tūkstančiai septyni šimtai šešiolika eurų ir 3 centai) Eur be PVM Sutartyje numatytais terminais. PVM sudaro 570,37 (penki šimtai septyniasdešimt eurų ir 37centai). Bendra suma su PVM – 3286,39 (trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 39 centai).

3. Ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Susitarimo pasirašymo Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo laidavimo garantiją, 5 proc. nuo papildomų darbų kainos su PVM, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. p. reikalavimais.

4. Pakeisti Sutarties bendrą kainą, nurodant, kad Sutarties kaina be PVM – 20666,03 (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 3 centai) Eur. PVM sudaro – 4339,87 (keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai ir 87 centai) Eur. Bendra kaina su PVM – 25005,90 (dvidešimt penki tūkstančiai penki eurai ir 90 centai). Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Sutartis yra negaliojanti, tai negalioja ir šis susitarimas.

5. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

6. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo visos Šalys ir galioja iki tinkamo įsipareigojimų įvykdymo.

9. Susitarimą sudaro vienas priedas „Lokalinė sąmata“

Užsakovas:

UAB „Litesko“

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius

Įmonės kodas 110818317

PVM mokėtojo kodas LT108183113

Rangovas:

UAB „Ukmergės inžinerija “

Juridinio asmens kodas 303108379

PVM mokėtojo kodas LT 100008281611

Kudirkos g. 3-23, LT-20111 Ukmergė

A.s. Nr. LT78 7044 0600 0141 9259
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: (8 5) 266 75 00, faks.: (8 5) 266 75 10
El. paštas: info@litesko.lt

Tel.: 869888330, faks.: 865678129
A.s. LT47 4010 0425 0316 8053
Luminor bankas banko kodas 40100

Eksplatacijos direktorius

A.V.

Direktorius

A.V.

**LOKALINĖ SĄMATA**

2020-05-25

LŠT**UKMERGĖS
INŽINERIJA****Rangovas: UAB"Ukmergės inžinerija"****Objektas : ŠTT Sveikatos g.. Druskininkuose. Papildomi darbai****Projekto dalis: Šilumos tiekimas****Statybos rangos sutartis: Nr. LTS81, 2020-01-31****€ 3 286,39**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso be PVM :
Dangos (ardymo-atstatymo darbai)			1	758,39 €
2	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas	100m	0,30	47,74 €
3	Asfaltbetonio dangos išardymas	100m ³	0,01	19,30 €
4	Kvartalinių gatvių 10 cm dvisluoksnių asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skalda pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m ²	0,15	543,50 €
6	Gatvės bortų išardymas	m	3,00	23,28 €
7	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus	1m	3,00	51,98 €
14	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	1,35	67,80 €
15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,14	4,79 €
Gelžbetonio ardymo-montavimo darbai			1	443,84 €
23	ŠT kamerų iš surenkamo gelžbetonio demontavimas, užpildymas smėliu	m ³	2,00	286,32 €
34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	4,90	135,70 €
35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,49	21,82 €
Žemės darbai			1	293,48 €
44	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	t. m ³	0,02	88,30 €
48	Grunto kasimas rank.būdu	100m ³	0,01	22,20 €
46	Grunto transportavimas savivarčiais	100m ³	0,18	99,23 €
47	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m ³	0,02	3,51 €
49	Tranšėjų, užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m ³	0,02	22,65 €
52	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	0,18	29,80 €
54	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos	t. m ³	0,02	27,78 €
Fasoninių dalių montavimas			1	982,53 €

83	D150; D168,3x4,0/250 fasoninių dalių mont.	vnt	4,00	982,53 €
Movos, įvorės, laikikliai			1	237,80 €
90	Tiesių SX movų montavimas	vnt	0,00	237,80 €
Iš viso suma be PVM :				2 716,03 €
PVM suma :				570,37 €
Iš viso suma su PVM :				3 286,39 €

Parengė :

869888330

ukmergesinzinerija@gmail.com