

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SAUSIO 31 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-445**

Sutarties objektas – Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. sausio 31 d. Rangos sutarties Nr. J9-445 (toliau – Sutartis) 33.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto papildomų darbų akto Nr. 1 priedą Nr. 1, kurių vertė – 17 590,76 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt eurų 76 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateiktą papildomų darbų aktą Nr. 1. Papildomų darbų vertė – 83 859,83 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 83 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Fiksuota Sutarties kaina – 2 356 296,98 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 98 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina Eur be PVM	PVM (21 %) Eur	Darbų kaina Eur su PVM	“
1.	Šilutės plento atkarpos nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki sklypo Nr. 2101:800/0023 (geležinkelio pervažos), įskaitant Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai	1 945 654,60	408 587,47	2 354 242,07	
2.	1 laikino ir 1 nuolatinio informacinių stendų suprojektavimas, gaminimas, įrengimas	500,00	105,00	605,00	
3.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimas	1 198,27	251,64	1 449,91	
Fiksuota Sutarties kaina Eur su PVM (suma skaičiais):				2 356 296,98	
Fiksuota Sutarties kaina Eur su PVM (suma žodžiais): du milijonai trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 98 ct					

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – papildomų darbų aktas Nr. 1, 31 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)

Kęstutis Vanagas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda UAB „YIT Lietuva“ 133556411, Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SAUSIO 31 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-445
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-19 Nr. J9-2334
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Dobranskis, l.e.p. Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS, DOBRANSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-19 15:34:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-19 15:34:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-06 11:42:29 – 2024-05-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius, YIT Lietuva
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS, VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-24 09:31:06 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 15:48:25 – 2023-06-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.32
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-24 13:36:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-08-24 13:36:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys