

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

prie 2018 m. gegužės 2 d. sutarties Nr. A68-24/18(3.10.23-TD2)

2020 m. rugpjūčio d. Nr. _____

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, esanti Konstitucijos pr. 3, LT 09601, Vilniuje, atstovaujama Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, veikiančio pagal 2019 m. spalio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2523/19 toliau vadinama **Klientu**, ir tiekėjų grupė UAB „Economus“ ir UAB „Mano būstas“ (atsakingas partneris UAB „Economus“), kodas 300582646, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jokimčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, registruota adresu Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, toliau vadinama **Tiekėju**, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2018 m. gegužės 2 d. sudarė fiksuoto į kainio su peržiūra sutartį Nr. A68-24/18(3.10.23-TD2) (toliau – **Sutartis**) **įrengti**

- **vaikų žaidimo aikštelės, skirtas vaikams nuo 6-erių iki 12 metų (1 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys));**

- **vaikų žaidimo aikštelės, skirtas vaikams nuo 6-erių iki 12 metų (2 pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė 1, Vakarinė 2 miesto dalys)).**

Pradinės sutarties vertė yra

- **1 pirkimo objekto dalis** – vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Centrinė, Šiaurinė, Pietinė-Rytinė miesto dalys) – **829012,36 Eur be PVM;**

- **2 pirkimo objekto dalis** - vaikų žaidimo aikštelės, jų įrengimas ir priežiūra (Vakarinė 1, Vakarinė 2 miesto dalys) – **829012,36 Eur be PVM.**

b) Rengiant vaikams su judėjimo negalia skirtą karuselę, po susitikimo su tėvais, turinčiais vaikų su judėjimo negalia, atsirado poreikis įrengti patogesnę privažiavimą iš guminės dangos ir dalį aikštelės iškloti hibridine veja, kuria vaikas su vežimėliu galėtų laisvai judėti ir bendrauti su kitais vaikais. Todėl, po Sutarties sudarymo iškilo poreikis tiekti papildomas, Sutartyje nenumatytas prekes. Privažiavimui prie 23 vnt. NOVUM karuselių, pritaikytų vaikams su judėjimo negalia, reikia guminės dangos įrengimui 60 m², kurios kaina yra 5100,00 Eur be PVM (6171 Eur su PVM). Hibridinės vejos įrengimui, įvertinus ir takus, kur galės važinėti vaikai vežimėliais su judėjimo negalia, reikia: A tipo vejos – 2000 m², kurios kaina 78000,00 Eur be PVM; B tipo vejos – 500 m², kurios kaina 29500 Eur be PVM; C tipo vejos – 500 m², kurios kaina 39500,00 Eur be PVM. Bendra guminės dangos ir hibridinės vejos įrengimo kaina 152100,00 Eur be PVM (184041,00 Eur su PVM).

c) Papildomas prekes dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga pirkti iš to paties Tiekėjo, kuris įrengia vaikų žaidimo įrenginius pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant jų atlikimą Sutartyje numatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su įsigytais darbais ir be jų nebūtų įmanoma atlikti

papildomų darbų. Jai prekės būtų perkamos iš kitų tiekėjų, būtų neaiškos atsakomybės ribos dėl prekių kokybės garantijos. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, neišvengiamai užsitęstų naujų vaikų žaidimo aikštelių įrengimo Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose darbai.

Vadovaujantis:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai *tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažų išlaidų dubliavimą*;

b) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, *kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai yra pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio* bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės;

c) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56,2 punktą;

d) Sutarties 38 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. gegužės 2 d. sutarties Nr. A68-24/18(3.10.23-TD2) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomas, Sutartyje nenumatytas prekes: guminę dangą su įrengimu 60 m², kurios kaina yra 5100,00 Eur be PVM, Hibridinę veją su įrengimu, A tipo vejai – 2000 m², kurios kaina 78000,00 Eur be PVM; B tipo vejai – 500 m², kurios kaina 29500,00 Eur be PVM; C tipo vejai – 500 m², kurios kaina 39500,00 Eur be PVM. Prekės turi būti patiekios ir sumontuotos iki Sutartyje numatytos prekių tiekimo termino pabaigos. Papildomų prekių vertė 152100,00 Eur be PVM (18404,00 Eur su PVM), kas sudaro 9,17 proc. pradinės Sutarties vertės;

2. Sutarties nuostatos taikomos šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

3. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimo priedai:

a. guminės dangos ir hibridinės žolės aprašymas, 4 lapai;

Klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjas

Tiekėjas

UAB „Econumus“ direktorius

Gintautas Runovičius

Mindaugas Jokimčius