

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1 PRIE 2020-06-03 SUTARTIES NR. SR-1100

2020 m. rugsejo 3 d. Nr. SR-1493
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Rolando Juonio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį susitarimą:

1. Susitarimas sudaromas dėl šalių pasirašytos 2020-06-03 sutarties Nr. SR-1100 dėl Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto statybos rangos darbų atlikimo.

2. Vadovaudamosi sutarties 3.4. punkto 6.4 eilute, šalys sutaria pratęsti apšvietimo tinklų įrengimo darbų atlikimo terminą 1 mėn., pagal 2020-08-21 gautą GD-15328 ir 2020-08-25 išsiųstą raštą SD-5645.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2020-06-03 sutarties Nr. SR-1100 dalis.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą galią turinčiais egzemplioriais, vienas iš jų perduotas rangovui, kitas – užsakovui.

5. Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios ir galioja abiem šalims.

6. Sutarties priedai:

6.1. Koreguotas Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbų veiklos rūšių sąrašas.

7. Šalių rekvizitai:

7.1. Rangovas: UAB „Gilmera“, Dusmenų g. 27 A, Kančėnų k., Daugų sen., LT-64133 Alytaus r.,
Įm. kodas 304033431, PVM kodas LT1100010370411, tel. (8 671) 53763, A.s. Nr. LT577300010143131260, bankas AB Swedbank.

7.2. Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, 62054 Alytus, į. k. 188706935, tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191, el. paštas info@alytus.lt.

Rangovas

Užsakovas



Direktorius

Administracijos direktorius

Evaldas Muzikevičius

Rolandas Juonys

A.V.



Apklauso sąlygų
3 priedas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIKIMO
VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai pagal parengtą techninį projektą:

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesiniais išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą				Kaina, Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	
1.	Susisiekimo dalis		50%	50%		31260.00
2.	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas			50%	50%	5700.00
3.	Darbo projektas	100%				1500.00
4.	Kadastrinių duomenų bylos				100%	500.00
Suma be PVM						38960.00
PVM 21 %						8181.60
Bendra suma su PVM						47141.60



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos pavadinimas)

(Parašas)

Direktorius
Evaldas Muzikavičius

(Vardas ir pavardė)