

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2020 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutarties Nr. 20/37

2020 m. spalio 15 d. Panevėžys

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, įmonės kodas 147026330, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo (Užsakovas), ir UAB „Panevėžio gatvės“, įmonės kodas 147026330, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio (Rangovas), dėl padidėjusių darbų apimčių (keičiami atliekamų darbų kiekiai) sutarė pakeisti statybos rangos sutarties 2-ą punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Sutarties objekto kaina nustatyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 8-20/10-157 – **4517,43 Eur su PVM** (suma žodžiais: keturi tūkstančiai penki šimtai septyniolika eurų ir 43 ct) arba 3733,41 Eur be PVM (suma žodžiais: trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 41 ct).

Pridedama: Atliktų darbų aktas Nr. 8-20/10-157

UŽSAKOVAS:

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“
Direktorius
Vaidas Virbalas

A. V.



RANGOVAS:

UAB „Panevėžio gatvės“
Direktorius
Arvydas Zapalskis



UAB „Panevėžio gatvės“
Uždavimų ir rinkodaros
vadybininkė
Rūta Grimaševskienė