

16-R

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.  
PRIE 2019-07-31 RANGOS SUTARTIES NR. 17-R**

S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbai  
2020 m. liepos 31 d.  
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T2-77 įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 180200843, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto, veikiančio pagal Direktorius Valdo Knystauto 2019 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. TKIG-4, (toliau – rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2019 m. liepos 31 d. rangos sutarties Nr. 17-R (toliau – Sutartis) 11 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 ir 3 dalimi, 2020-07-27 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 3, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Apmokėti 2599,22 Eur su PVM už papildomus 2019 m. liepos 31 d. rangos sutartyje Nr. 17-R nenumatytus darbus, vadovaujantis 2020-07-27 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 3.

2. Atsisakyti 2019 m. liepos 31 d. rangos sutartyje Nr. 17-R nevykdomų darbų už 31363,25 Eur su PVM vadovaujantis 2020-07-27 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 3.

3. Neapmokėti už 519 m<sup>2</sup> Eur už gruntavimo ir asfaltbetonio AC11VS, h-4 cm įrengimo darbus vadovaujantis kelių tyrimų laboratorijos bandymų protokolu: 2020-06-04 Nr. P40174. Šiam plotui suteikti 5 metų garantinį laikotarpį. Šio ruožo įrengtos asfaltbetonio dangos garantinis laikotarpis nustatomas iki 2025-07-25.

4. Bendra 2019 m. liepos 31 d. rangos sutarties vertė 755 441,29 Eur su PVM.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoleles.

6. Susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

**UŽSAKOVAS**

Palangos miesto savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 125196077  
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga  
Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217  
AB Šiaulių bankas, Palangos filialas  
Banko kodas 71806  
A. s. LT15 7180 6000 0113 0423

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

A. V.

**RANGOVAS**

UAB „Telšių Keliai“  
Įmonės kodas 3180200843  
Mažeikių g. 18, Telšiai  
Tel. (8-444) 69 250, faks. (8-444) 69 261  
AB Šiaulių bankas  
Banko kodas 71817  
A. s. LT20 7181 7000 0946 7622

Direktoriaus pavaduotojas

Arnas Knystautas

A. V.