

SUSITARIMAS

PRIE 2020-07-22 DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-361

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgiant į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2020-07-22 pasirašė darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-361 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir rizika atlikti Širvintų r., Musninkų mstl., Vyšnių gatvės (kelio Nr. MUSN 7, MUSN 8) kapitalinio remonto darbus (toliau – darbai) pagal Užsakovo patvirtintą kapitalinio remonto aprašą „Širvintų raj., Musninkų mstl., Vyšnių gatvės kapitalinio remonto aprašas“;

- Sutarties įgyvendinimo metu vykdant sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;
- Šalys 2020-08-19 pasirašė Apžiūros defektinį aktą Nr. 1;

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. ir atsižvelgdamos į Rangovo pateiktas sąmatas, susitarė atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, kurių bendra suma sudaro 2 000,22 Eur be PVM (du tūkstančius eurų 22 ct). Papildomų darbų kaina su PVM – 2 420,27 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų 27 ct.). Šie papildomi darbai sudaro 0,72 procentų nuo Sutarties kainos, kuri yra 277 313,59 Eur be PVM (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 59 ct). Sutarties kaina su PVM – 335 549,44 Eur (trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai 44 ct).

2. Šalys, įvertinusios papildomų darbų vertę, susitarė pakoreguoti Sutarties 4 p. ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 279 313,81 Eur be PVM (du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 81 ct). Sutarties kaina su PVM – 337 969,71 Eur (trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 71 ct)“.

3. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia Susitarimas.



4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Šalys pasirašė du Susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Kodas 188722373
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT27 4010 0420 0003 6688
Tel. (8 382) 51590
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

(parašas)



RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g.26, LT-20122, Ukmergė
Kodas 182816983
PVM mokėtojo kodas LT 828169811
A. s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166
Tel. (8 340) 63257
El. paštas: info@ukmergeskeliai.lt

Direktorius
Alvydas Makavičius

(parašas)



Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėja

Rita Gujienė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeiminė

Būdos ir strateginio planavimo skyriaus
Buhalterijos poskyrio vedėja

Gabija Krupauskienė