

derinta:
AB „Varenos statyba“
Generalinis direktorius
Seras Vytautas Valentukevičius
1 m. mėn.

Tvirtinu: 
Užsakovas _____
201 m. _____ mėn. _____ d.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	SMD Kaina (Eur su PVM)	Kalendorinis laikotarpis	
			2015 m. rugpjūtis	2015 m. rugsėjis
1	<i>Bendrastatybiniai darbai</i>	85942,23		
1.1	<i>Grindys</i>	18409,32	2000,00	16409,32
1.2	<i>Sienos</i>	35657,78	15000	20657,78
1.3	<i>Lubos</i>	16520,82	16520,82	
1.4	<i>Durys langai</i>	15354,30	14354,30	1000
2	<i>Silpnos srovės</i>	6107,91	5000	1107,91
3	<i>Gaisrinė signalizacija</i>	5650,13	4000	1650,13
4	<i>Elektros darbai</i>	21443,97	15443,97	6000
5	<i>Santechnika</i>	22392,04	12392,04	10000
	SUMA Eur (pagal mėnesius ir viso)	141536,27	84711,13	56825,14