

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 22 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1487

2020 m. rugsejo 23 d. Nr. *J9-2512*
 Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir UAB „Inkomsta & Co“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. gegužės 22 d. Rangos sutarties Nr. J9-1487 (toliau – Sutartis) 3.5 ir 30.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad Sutartyje pastebėta techninė klaida bei vykdant darbus pagal paprastojo remonto aprašą atsirado būtinybė atsisakyti paprastojo remonto apraše numatytų darbų ir atlikti papildomus darbus, kurie viršija paprastojo remonto apraše numatytas apimtį, susitarė:

1. Taisyti aritmetinę klaidą Sutarties 3.4 papunktyje – pakeisti pradinę Sutarties vertę be PVM I pirkimo daliai iš „198 51,40 Eur be PVM“ į „198 512,40 Eur be PVM“ ir išdėstyti šį punktą taip:

„3.4. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai kiekvienai pirkimo daliai gali būti mažinami ar didinami Sutarties 1 p. nurodytose ribose, didinant darbų kiekius pradinę Sutarties vertę negali būti viršijama. **Pradinė Sutarties vertė** yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų paslaugų / darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai paslaugų fiksuotai kainai be PVM ir nurodytais darbų į kainiais be PVM: I pirkimo daliai – **198 512,40 Eur be PVM**, II pirkimo daliai – 53 719,01 Eur be PVM.“

2. Atsisakyti Sutarties priede „Įkainiai“ lentelės 2, 4, 5 eilutėse numatytų dalies darbų. Nevykdomų darbų vertė – 101 555,30 Eur (šimtas vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt penki eurai 30 ct), įskaitant PVM:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Fiksuotas mato vieneto įkainis Eur be PVM	Fiksuotas mato vieneto įkainis Eur su PVM	Preliminarus kiekis*	Preliminari kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7=5x6
2.	Šaligatvių dangos remontas, naudojant betonines trinkeles 200x100x80 (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir pagrindų įrengimą – 300 mm šalčiui neįautrus sluoksnis, 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²	26,00	31,46	2200	69212,00
4.	Šaligatvių dangos remontas, panaudojant esamas plyteles (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir	m ²	15,00	18,15	270	4900,50

	pagrindų įrengimą – 300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis, 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)					
5.	Šaligatvių dangos remontas, naudojant raudonos spalvos betonines trinkeles 200x100x80 be nuožulų (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir pagrindų įrengimą – 300 mm šalčiui nejautrus sluoksnis, 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²	28,00	33,88	810	27442,80
Iš viso atsisakomų darbų vertė:						101 555,30

3. Atlikti papildomų darbų pagal papildomų darbų sąmatą už 89 648,90 Eur su PVM (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 90 ct) sumą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Fiksuotas mato vieneto įkainis Eur be PVM	Fiksuotas mato vieneto įkainis Eur su PVM	Preliminarus kiekis*	Preliminari kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7=5x6
1.	Šaligatvių dangos remontas, naudojant betonines trinkeles 200x100x80 (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir pagrindų įrengimą – 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²	23,00	27,83	2200	61 226,00
2.	Šaligatvių dangos remontas, panaudojant esamas plyteles (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir pagrindų įrengimą – 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm	m ²	12,00	14,52	270	3920,40

	dolomitinių sluoksnis)	atsijų					
3.	Šaligatvių dangos remonto, naudojant raudonos spalvos betonines trinkeles 200x100x80 be nuožulų (įskaitant senos dangos ardymo darbus ir pagrindų įrengimą – 100 mm dolomitinės skaldos sluoksnis, 30 mm dolomitinių atsijų sluoksnis)	m ²	25,00	30,25	810	24502,50	
Iš viso atsisakomų darbų vertė:						89 648,90	

4. Pakeisti Sutarties 2 punktą, sumažinant I pirkimo dalies preliminarą Sutarties kainą dydžiu -11 906,40 Eur su PVM ir išdėstyti šį punktą taip:

„2. Preliminari Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM): **I pirkimo daliai – 171 941,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 00 ct), II pirkimo daliai – 48432,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai 00 ct).** Preliminarios Sutarties pasiūlymo kainos detalizavimas, kainos ir įkainiai pateikiami Sutarties 1 priede.“

5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „Inkomsta&Co“

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda

Tel. / faks. (8 46) 48 13 35

Kodas 302545454

PVM mokėtojo kodas LT 100005809519

AB Šiaulių bankas


Banko kodas 71800

A. s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius

(parašas)

Petras Černeckas



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus patarėja

Irena Nachčiunova, tel. 39 60 89

2020-09-09