

2010-01-19 Nr. SR1-71

SUSITARIMAS

**DĖL 2019 M. LAPKRIČIO 4 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ (CENTRO, DAINAVOS, EIGULIŲ,
GRIČIUPIO, PETRAŠIŪNŲ IR ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOSE) PIRKIMO (II DALIES)
PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. SR-792 PAKEITIMO**

2020 m. *sausio* 19 d. Nr. *SR1-71*.....

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Kauno keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, AB „Kauno tiltai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, ir UAB „Autokausta“, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančių pagal bendrovių įstatus (toliau kartu – Rangovai, o atskirai – Rangovas), kartu vadinamos – Šalimis, susipažinę su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. raštu Nr. (33.200)R-32, UAB „Kauno keliai“ 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. 16-02, AB „Kauno tiltai“ 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. S20-37, UAB „Autokausta“ 2020 m. sausio 21 d. raštu Nr. S-20/41, Kauno miesto susisiekimų komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimo atvirojo konkurso dokumentais, patvirtintais Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. liepos 31 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-60 (toliau – Pirkimo dokumentai), ir 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekimų komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminarįja sutartimi Nr. SR-792 (toliau – Preliminarioji sutartis), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Preliminariosios sutarties 45 ir 46 punktais, susitaria:

1. Pakeisti Preliminariąją sutartį, jos pavadinimą papildant taip: „Kauno miesto susisiekimų komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Žaliakalnio ir Šančių seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminarioji sutartis“.

2. Šalių pasirašytas susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais Preliminariosios sutarties šalys.

3. Susitarimas sudarytas ~~vienoda~~ teisine galia turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka Užsakovui ir kiekvienam Rangovui. Įsigaliojęs susitarimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

Bmk

4. Preliminariosios Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 188764867
Atsisk. sąsk. LT444010042500010078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius

(parašas)

Vilius Šiliauskas

2020-02-19

(data)

Rangovai:

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Įmonės kodas 135640993

PVM mokėtojo kodas LT356409917

Atsisk. sąsk. LT517044060003897125

AB SEB bankas

Generalinis direktorius

(parašas)

Ramūnas Šilinis

2020-02-19

(data)

AB „Kauno tiltai“

Ateities pl. 46, 52502 Kaunas

Įmonės kodas 133729589

PVM mokėtojo kodas LT337295811

Atsisk. sąsk. LT804010042500060743

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius

(parašas)

Aldas Rusevičius

2020-02-19

(data)

UAB „Autokausta“
 Marvelės g. 199B, 46204 Kaunas
 Kodas 135007799
 PVM mokėtojo kodas LT350077917
 Atsisk. sąsk. LT327180900013467629
 AB Šiaulių bankas

Direktorius


 (parašas)

Juozas Kriauciūnas

2020-02-19

(data)



Kauno miesto savivaldybės
 administracijos Miesto tvarkymo
 vyriausioji specialistė
 Jūrate Baranauskienė
 2020-02-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 direktoriaus pavaduotojas

Paulius Keras

2020-02-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo vyriausioji specialistė

Aloyzas Pajamiskis

2020-02-10

UAB „Kauno keliai“
 Teisės ir Personalo skyriaus
 vadovė

Laura Povilaitienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Teisės ir konsultavimo skyriaus
 vyriausioji specialistė

Rūta Norkienė

2020-02-11