

SUSITARIMAS

20 20 - 01 - 14 Nr. SR 1-15

**DĖL 2019 M. LAPKRIČIO 4 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ (ALEKSOTO, PANEMUNĖS, ŠILAINIŲ
IR VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJOSE) PIRKIMO (I DALIES)
PRELIMINARIOS SUTARTIES NR. SR-793 PAKEITIMO**

2020 m. sausio 14 d. Nr. SR 1-15

Kaunas


Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Kauno keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilino, AB „Kauno tiltai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, ir UAB „Autokausta“, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančių pagal bendrovių įstatus (toliau kartu – Rangovai, o atskirai – Rangovas), kartu vadinamos – Šalimis, susipažinę su UAB „Kauno keliai“ 2019 m. lapkričio 18 d. prašymu Nr. 362-02, AB „Kauno tiltai“ 2019 m. lapkričio 22 d. sutikimu Nr. S19-1416, UAB „Autokausta“ 2019 m. lapkričio 26 d. sutikimu Nr. S-19 / 697 ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 11 d. sutikimu Nr. 43-10-502, Kauno miesto susisiekiimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimo atvirojo konkurso dokumentais, patvirtintais Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. liepos 31 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-60 (toliau – Pirkimo dokumentai), ir 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekiimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Aleksoto, Panemunės, Šilainių ir Vilijampolės seniūnijose) pirkimo (I dalies) preliminarįja sutartimi Nr. SR-793 (toliau – Preliminarioji sutartis), nustatė, kad į Preliminariosios sutarties 44 punktą iš Pirkimo dokumentų (skelbimo apie pirkimą (direktyva 2014 / 24 / ES) II.2.7 papunktis ir Pirkimo dokumentų 11.6 papunktis) klaidingai perkelti Preliminariosios sutarties pratęsimo ir bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminai, todėl Preliminarioji sutartis Šalių sutikimu keistina, pašalinant nustatytą neatitiktį. Toks Preliminariosios sutarties pakeitimas nelaikytinas esminiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalies prasme, todėl, atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytą, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Preliminariosios sutarties 45 ir 46 punktais, Šalys susitaria pakeisti Preliminariosios sutarties 44 punktą, jį išdėstant taip:

1. „44. Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) visos Preliminariosios sutarties Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama dar 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.“

2. Šalių pasirašytas susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) Preliminariosios sutarties šalys.

3. Susitarimas sudarytas vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka Užsakovui ir kiekvienam Rangovui.

JBmt



4. Įsigaliojęs susitarimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Kodas 188764867
Atsisk. sąsk. LT444010042500010078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius


Administracijos direktorius

(parašas)

Vilius Šiliauskas

2020-01-14

(data)



UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT386409917
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125
AB SEB bankas


Generalinis direktorius

(parašas)

Ramūnas Šilinis

2020-01-14

(data)



AB „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, 52502 Kaunas
Įmonės kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Atsisk. sąsk. LT804010042500060743
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius


Generalinis direktorius

(parašas)

Aldas Rusevičius

2020-01-14

(data)



g3mt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UAB „Autokausta“
 Marvelės g. 199B, 46204 Kaunas
 Kodas 135007799
 PVM mokėtojo kodas LT350077917
 Atsisk. sąsk. LT327180900013467629
 AB Šiaulių bankas

Direktorius

(parašas)

Juozas Kriaučiūnas

2020-01-19

(data)



Kauno miesto savivaldybės
 administracijos Miesto tvarkymo
 skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baranauskienė
 2019-12-16

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Teisės ir konsultavimo skyriaus
 vyriausioji specialistė

Rūta Norkienė
 2019-12-17

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 direktoriaus pavaduotojas

Paulius Keras
 2019-12-19

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
 2019-12-17