

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ 2020 M. BALANDŽIO 28 D. SUTARTIES NR. 22-956 PAKEITIMO**

2020 m. spalio d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**)

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios buveinė įregistruota adresu S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

- norint pilnai užbaigti tam tikro objekto darbus nustatyta būtinybė atlikti papildomus darbus, nenumatytus Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. balandžio 28 d. sutarties Nr. 22-956 (toliau – Sutartis) priede Nr. 1;
- Sutarties 10.4. punkte numatyta, kad darbų kiekių (apimčių) keitimui, papildomiems darbams, atsisakomiems darbams pasirašomas papildomas susitarimas, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius;

vadovaudamiesi Sutarties 10.1.1., 10.1.4., 10.5.4. papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbo grupės Panevėžio miesto gatvėms ir jų asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbams atrinkti 2020 m. spalio 7 d. posėdžio protokolu Nr. KK-59(12.1.3) (2 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Rangovas atlieka Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto papildomus darbus, nenumatytus Sutartyje pagal 2020 m. spalio 7 d. derybų būdu nustatytus įkainius (1 priedas) už 47 850,60 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų, 60 cnt) be PVM, 57 899,23 Eur (penkiasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt devynis eurus, 23 cnt) su PVM. Šio papildomo susitarimo 1 priede nurodyti remonto darbų kiekiai ir įkainiai galioja visą sutarties laikotarpį;

2. papildyti Sutarties priedo Nr. 1 lentelę 12-23 punktais.

3. pakeisti Sutarties 2.2. punktą taip: vietoj skaičių ir žodžių „4.318.561,09 Eur (keturi milijonai trys šimtai aštuoniolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt vienas euras 9 cnt) be PVM,

5.225.458,92 Eur (penki milijonai du šimtai dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 92 cnt.) su PVM“ įrašau „4.366.411,69 Eur (keturi milijonai trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų, 69 cnt) be PVM, 5.283.358,15 Eur (penki milijonai du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 15 cnt.) su PVM.“

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. balandžio 28 d. sutarties Nr. 22-956 dalis.

5. Visi kiti sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

6. Šio papildomo susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio papildomo susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose, Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

8. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai, Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9. Priedai:

9.1. 1 priedas – Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiai, 1 lapas;

9.2. 2 priedas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbo grupės Panevėžio miesto gatvėms ir jų asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbams atrinkti 2020 m. spalio 7 d. posėdžio protokolo Nr. KK-59(12.1.3) kopija, 5 lapai.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bakas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Tel. (8 45) 502 601. Faks. (8 45) 502 602
Kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Bakas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Rangovas

Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

