

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020m. gegužės mėn. 29 d.

Statybos objektas: Administracinės paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis Julijanavos g. 1E, Kaunas

Užsakovas: UAB „Domino partneriai“ į.k.304149051

Rangovas: UAB „EcodomusLT“ į.k. 303212844

Šis aktas sudarytas vadovaujantis statybos rangos sutartimi Nr

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal statybos rangos sutartį yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina kad:

- Rangovas iki baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė visus dokumentus pagal perduodamų dokumentų lydraštį.

Pastabos:

Bendru sutarimu nuspręsta, kad įėjimo stogelius – 2vnt. Rangovas įrengs iki 2020.06.17.

Darbus priėmė:

Užsakovas

Direktorė
Vaisvydė Žilinskienė



Darbus pridavė:

Rangovas

Direktorius
Mantas Pačėsas



PAŽYMA Nr. 9 - Nr.1902-02

F-3

apie 2019 m. vasario mėn.
atliktus statybos darbus ir išlaidas

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"

Rangovas: Uab "EcodomusLT"

Sporto paskirties pastatas ir
Administracinės paskirties pastatas su
gydymo paskirties patalpomis

Kompleksas: Julijanavos g. 1E, Kaunas

02 Administracinės paskirties pastatas
su gydymo paskirties patalpomis

Objektas: Julijanavos g. 1E, Kaunas

Sąmata: S030 Pamatai

S031 Monolitinės konstrukcijos

Sutartis: Rangos sutartis

Vertė: 11447,87

Eil. Nr.	Sąmatos Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Sutarties kaina		Nuo statybos pradžios		Ataskaitinis periodas	
			Mato vnt.	Kiekis (%)	Kaina be PVM eur.	be PVM eur.	%	be PVM eur.
1	S030	Pamatai	kompl.	100				
2	S031	Monolitinės konstrukcijos (virš nulinės altitudės)	kompl.	100				
IŠ VISO:								
VISO:								
PVM 21%								
SU PVM:								
Iš viso suma apmokėjimui:								11447,87

Rangovas: Uab "EcodomusLT"

įm. kodas 303212844

komunalas Dabulskis

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2019m. Vasario mėn. 29 d.

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"

įm. kodas 302345603

Vaisvyje Žilinskienė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė) "Domino partneriai"

2019m. mėn. d.

Statybos

tech. priežiūrėtojas

M. Veitas

2019 02-27

PAŽYMA Nr.9.1 - Nr.2002 -04

apie 2020 m. vasario mėn.
atliktus statybos darbus ir išlaidas

F-3

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"
Rangovas: Uab "EcodomusLT"

Sporto paskirties pastatas ir
Administracinės paskirties pastatas
su gydymo paskirties patalpomis
Kompleksas: Julijanavos g. 1E, Kaunas

02 Administracinės paskirties
pastatas su gydymo paskirties
patalpomis Julijanavos g. 1E,
Kaunas

Objektas:

Sąmata: 0001 Bendrastatybiniai darbai

Sutartis: Rangos

Vertė:

63694,58

Eil.	Sąmatos	Darbu ir išlaidų	Sutarties kaina		Nuo statybos pradžios		Ataskaitinis periodas	
Nr.	Nr.	aprašymas	Mato vnt.	Kiekis (%)	Kaina be PVM eur.	%	be PVM eur.	%
1	S003	Medinės konstrukcijos	kompl.	100				
2	S004	Stogas	kompl.	100				
3	S005	Langai	kompl.	100				
4	S006	Fasado apdaila	kompl.	100				
5	S007	Grindų įrengimo darbai	kompl.	100				
6	S008	Lubų įrengimo darbai	kompl.	100				
7	S009	Vidaus pertvaros	kompl.	100				
8	S010	Vidaus vitrinos	kompl.	100				
9	S011	Vidaus durys	kompl.	100				
10	S012	Vidaus apdailos darbai	kompl.	100				
IŠ VISO:								
VISO:								
Iš viso suma apmokėjimui:								
Rangovas: Uab "EcodomusLT"								
jūm.kodas 303212844								
Užsakovas: Uab "Domino partneriai"								
jūm.kodas 302345603								
Vasvydė Žilinskienė								
52640,15								



Direktorius

UAB "EcodomusLT"

(pareigos, parašas, vardu)

2020m. vasario mėn. 28 d.

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"
Rangovas: Uab "EcodomusLT"

Sporto paskirties pastatas ir
Administracinės paskirties pastatas
su gydymo paskirties patalpomis
Kompleksas: Julijanavos g. 1E, Kaunas

02 Administracinės paskirties
pastatas su gydymo paskirties
patalpomis Julijanavos g. 1E, Kaunas
Sąmata: 0001 Vidaus inžineriniai tinklai
Sutartis: Rangos sutartis

Vertė:

55206,43

Eil.		Sąmatos	Darbų ir išlaidų		Sutarties kaina		Nuo statybos pradžios		Ataskaitinis periodas	
Nr.	Nr.		aprašymas	Mato vnt.	Kiekis (%)	Kaina be PVM eur.	%	be PVM eur.	%	be PVM eur.
1	S001	Vidaus elektrotechnikos darbai		kompl.	100					
2	S002	Elektroniniai ryšiai		kompl.	100					
3	S003	Gaisrinė signalizacija		kompl.	100					
4	S004	Apsauginė signalizacija		kompl.	100					
5	S005	Vaizdo sistema		kompl.	100					
6	S006	Procesų valdymas		kompl.	100					
7	S007	VIDAUS DUJOTIEKIS		kompl.	100					
8	S008	Vėdinimas su įrengimais		kompl.	100					
9	S009	Šildymas		kompl.	100					
10	S010	Katilinės įrengimas		kompl.	100					
11	S011	Vėsinimas		kompl.	100					
12	S012	Buitinis ir priešgaisrinis vandentiekis, nuotekos		kompl.	100					
13	S013	Sanitariniai prietaisai		kompl.	100					
14	S014	LIFTO įrengimas		kompl.	100					
IŠ VISO:										
VISO:										
PVM 21%										
SU PVM:										
Iš viso suma apmokėjimui:										
257875,24										
55206,43										

Atliktų darbų aktas A007.3 - Nr.2002-06

F-2

Už 2020 m. vasario mėn.

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"
 Rangovas: Uab "EcodomusLT"
 Sporto paskirties pastatas ir
 Administracinės paskirties pastatas su
 gydymo paskirties patalpomis
 Julijanavos g. 1E, Kaunas 2016-
 Kompleksas: 234ECD

02 Administracinės paskirties
 pastatas su gydymo paskirties
 patalpomis Julijanavos g. 1E, Kaune

0001 Lauko inžineriniai tinklai ir
 aplinkos tvarkymo darbai
 Sutartis: Rangos sutartis

Atlikta
 darbų už: 406,46

Eil. Nr.	Sąmatos Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Sutarties kaina		Ataskaitinis periodas		
			Mato vnt.	Kiekis (%)	Kaina be PVM eur.	be PVM eur.	PVM eur. Iš viso eur.
1	S001	Lauko inžineriniai tinklai	kompl.	100			
10	S002	Aplinkos tvarkymo darbai	kompl.	100			
IŠ VISO Bendrastatybiniai darbai:						335,92	70,54
							406,46

Rangovas: Uab "EcodomusLT"
 įm.kodas 303212844

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
 2020m. vasario mėn. 28 d.

Užsakovas: Uab "Domino partneriai"
 įm. kodas 302345603

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
 2020m. vasario mėn. 28 d.





ISO 9001
ISO 14001
LST 1977
BS OHSAS

UAB „RESTEKSA“, Vandžiogalos g. 84, LT-47480 Kaunas, Tel.+370 682 50929,
el. paštas: info@resteksa.lt, įmonės kodas 135493162, PVM kodas LT354931610, A/S LT117044060003288394, AB SEB bankas

PAŽYMA

2019 m. gruodžio 20 d.

UAB „Ecodomus LT“ atliko, viešbučių paskirties pastato, Laisvės al. 68, Kaune, stogo rekonstrukcijos darbus už 64130 eurų (53000 eurų be PVM).

Darbai buvo pradėti 2019 m. spalio 30 d. ir baigti 2019 m. gruodžio 19 d.

Visus darbus atliko laiku, kokybiškai, pagal galiojančius normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius



Jonas Slušnis

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.1

DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.1

2018-10-31

Jonas Soraka Šakių raj., Tirmėnų k. Tirmėnų g. 7A (toliau – „Užsakovas“),

ir

UAB „Ecodomus LT“, Įm. Kodas 303212844 Vytauto pr. 32 Kaunas (toliau – „Rangovas“),

vykdysdami 2018-02-01 tarp Šalių sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. Šinčilų auginimo pastato statyba šiuo dokumentu patvirtina, kad:

1. Rangovas atliko, o Užsakovas priėmė visus Sutartyje numatytus Darbus
2. Rangovas pateikė Užsakovui visą Sutartyje nurodytą išpildomąją dokumentaciją;
3. Užsakovas šio akto sudarymo metu, pretenzijų dėl atliktų ir perduodamų Darbų atlikimo kokybės, terminų ir kitų Sutarties sąlygų vykdymo Rangovui neturi
4. Atliktų darbų vertė 26620 Eur. Dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų. Su PVM.

Užsakovas:


Jonas Soraka


(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Rangovas:

UAB „Ecodomus LT“

Direktorius Mantvydas Pačėsas

 2018-10-31
(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

