

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-- 603

2020 m. *rugpjūčio 19* d. Nr. *SŽ-993*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Rolana“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus 2020-08-14 protokolą Nr. VST2-32 (su priedais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu, 2020-05-15 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-603 (toliau – Sutartis) 10.2.3 punkto bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą, kuriuo susitariame dėl tokių sąlygų:

1. Atsiradus papildomiems darbams vykdant inžinerinių statinių (sporto aikštelių) S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliuose, įrengimo darbus, šalys sutaria padidinti Sutarties kainą numatyta Sutarties 3.4. papunktyje, 3092,70 Eur (trys tūkstančiai devyniasdešimt du eurai, 70 ct).
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, yra 262309,82 Eur (du šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyni eurai, 82 ct), iš kurios 21 proc. PVM sudaro 455524,85 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi eurai, 48 ct).
3. Papildomus darbus ir Sutartyje numatytus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti iki **2020 m. rugpjūčio 21 d.**
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2020-05-15 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-603 dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
6. Tarp Šalių Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau Susitarime nereguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k 7300
tel. 8-41 59 63 14
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: rimantas.g@siauliai

RANGOVAS

RANGOVAS
UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius
Kodas 300765537
PVM kodas: LT100003191312
A. s. Nr. LT167044060005976659
AB SEB bankas
tel. 8612 8 60 68
elektroninis paštas: info.rolana@gmail.com

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis

Pareigos Administracijos direktorius

Parašas

Data



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Rolandas Gaidys

Pareigos Direktorius


Parašas

Data

A.V.



Susitarimo kuratorius – Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Gaigalas



**Inžinerinių statinių (sporto aikštelių) S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliuose,
įrengimo darbų**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. 08 d. Nr. VSTL-32
Šiauliai

Posėdis įvyko 2020-07-10.

Posėdžio pirmininkas – Rimantas Gaigalas.

Sekretorius – Rimantas Gaigalas.

Dalyvavo: UAB „Rolana“ statybos darbų vadovas Žydrūnas Daugėla, darbo projekto rengėjas Rolandas Gaidys.

DARBOTVARKĖ. Dėl nenumatytų darbų vykdymo, atliekant inžinerinių statinių (sporto aikštelių) S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliuose, įrengimo darbus.

SVARSTYTA. Nenumatyti darbai, numatyta inžinerinių statinių (sporto aikštelių) S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliuose, įrengimo darbus.

Rimantas Gaigalas informavo, kad pagal parengtą ir suderintą projektą, sporto aikštelėje su dirbtine danga nėra numatytas gelžbetoninių bortelių įrengimas. Statybos darbų vadovas Žydrūnas Daugėla paaiškino, kad bortelius būtina sumontuoti, nes bus apsaugota dirbtinė sporto aikštelės danga nuo žolės užaugimo. Šie darbai nenumatyti pirkimo dokumentuose.

Nenumatytų darbų vertė 3092,70 Eur.

Rimantas Gaigalas nurodė, kad darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis 2020 m. gegužės 18 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-603 9.10.1 punktu ir peržiūrėjus rangovo pateiktas sąmatas nenumatytų darbų vertė yra 3092,70 Eur (su PVM).

NUTARTA:

1. Vadovaujantis 2020 m. gegužės 18 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-603 10.2 punktu siūlyti Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti ir apmokėti už UAB „Rolana“ reikalingus atlikti nenumatytus darbus. UAB „Rolana“ atlieka nenumatytus darbus iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.

Rimantas Gaigalas

Žydrūnas Daugėla

Rolandas Gaidys

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020 kainas

Statinių grupė 20200319 INŽINERINIŲ STATINIŲ (SPORTO AIKŠTELIŲ) S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G.22, ŠIAULIUOSE STATYBOS PROJEKTAS**Statinys 2 Papildomi darbai****Žiniaraštis 1 bortų įrengimas**


2020.06.15

Suma žiniaraščiui 3574.51 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 bortų įrengimas						
1 N57P-3601		Vejos bortas: Betoninis vejų bortas 100x8x20cm k9=1.15	100m	2,04	1247,7108	2545,33
2 F1-4-4		Vejos bortas: Betono pagrindo sluoksnis 0.40x0.05m k9=1.15	m3	3,6	113,5583	408,81
		Skyriuje 1				2954,14
		Žiniaraštyje 1				2954,14
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				620,37
		Iš viso žiniaraštyje 1				3574,51

Sudarė :

/Pavardė/

Žydrūnas Daugėla
statybos darbuotojas

Receivė

Statybos savivaldybės administracijos
Statybos ir ūkio departamento
Statybos ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
2020.06.15
Pavardė: [Signature]

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

ĮGALIOJIMAS NR. 2020/07/01-1


2020-07-01
Vilnius

UAB „Rolana“ į/k 300765537, įgalioja statybos darbų vadovą Žydrūną Daugėlą a/k 38810111024, atstovauti įmonę, pasirašyti, pateikti bei atsiimti reikiamus dokumentus susijusius su statybos rangos sutartimi 2020-05-15, Nr. SŽ-603 „Inžinerinių statinių (sporto aikštelių) S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliuose, įrengimo darbai“.

Direktorius



Rolandas Gaidys



Kopija tikra

Žydrūnas Daugėla
statybos darbų vadovas

