

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020-06-03 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1100

2020 m. spalio 15 d. Nr. SR-1141
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytus, kuriai atstovauja Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas Giedrius Šimas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Gilmera“ atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2020 m. birželio mėn. 03 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-1100 (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutarties nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti Rugių gatvės Alytuje kapitalinio remonto darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, o bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

nenumatytų ir nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (nenumatytų darbų aktu, nevykdomų darbų aktu, projektuotojo paaiškinimais, brėžiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais) patvirtintais statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir sutarties 10.1. punktu atsisakomų darbų (nevykdomų darbų) vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (3279,31 Eur be PVM < 38960,00 Eur be PVM * 15% = 5844,00 Eur be PVM);

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi papildomų darbų vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (4075,20 Eur be PVM < 38960,00 * 15% = 5844,00 Eur be PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, sutarties 10.1. ir 10.3.2. punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria nevykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **3967,96 Eur su PVM**.

2. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 2 „Nenumatytų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **4930,99 Eur su PVM**.

3. Bendra suma, kuria padidėja sutarties kaina yra **963,03 Eur su PVM**.

4. Šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygų 2 priedą „Veiklos rūšių sąrašą“, atsižvelgiant į nenumatytų darbų apimtį;

5. Šalys susitaria pakeisti sutarties 3.4, 9.1 ir 9.1.1. punktą ir išdėstyti juos taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Sutarties kaina	9.1	48104,63 Eur su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	8348,74 Eur su PVM
<....>		

9.1. Sutarties darbų kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje 48104,63 Eur su PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.1.1. Sutarties darbų kaina yra 48104,63 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai ir 63 euro ct) su PVM, kurią sudaro darbo projekto parengimas 1815,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų) su PVM, kadastro duomenų bylos parengimas 605,00 Eur (šeši šimtai penki eurai) su PVM ir statybos darbai 45684,63 Eur keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 63 euro ct) su PVM.

6. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

8. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų aktas Nr.1, 4 lapai;
2. Nenumatytų darbų aktas Nr.1, 4 lapai;
3. Veiklos rūšių sąrašas, 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188706935

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191

El. paštas info@alytus.lt

Rangovas

UAB „Gilmera“ (įm.k.304033431)

PVM mokėtojo kodas LT100010370411

Dusmenų g. 27 A, Kančėnų k., Daugų sen., 64133
Alytaus r.

Tel. +370 671 53763

El. paštas info@gilmera.lt

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

_____ A. V.

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Giedrius Šimas

Rangovo vardu:

SUDERINTA

_____ A. V.

Direktorius

Evaldas Muzikevičius

Projekto pavadinimas „Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai. 2020-06-03 sutartis Nr. SR – 1100“

Objektas: „Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai“

Data: 2020-10-08

Nevykdomų darbų aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus specialistas Giedrius Raškauskas;

Techninės priežiūros inžinieriaus – Statinio techninės priežiūros vadovo Gedimono Meldaikio;

Rangovo atstovo – UAB „Gilmera“ direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus

Nustatė, kad:

1. Vykdamas kapitalinio remonto darbus Rugių gatvėje, Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus miesto savivaldybė pageidauja metalines cinkuotas atramas pakeisti į anoduoto aliuminio, apvalias, flanšines juodos spalvos (RAL 9005), juodos spalvos šviestuvus ir kelio ženklus bei jų atramas (RAL 9005).
2. Gyventojų prašymu plotą tarp gatvės kelkraščių ir gyventojų sklypų vietoje grunto užpilti žvyru.

Komisija siūlo:

1. Įrengti atramas, šviestuvus ir kelio ženklus:
 - apšvietimo atramos apvalios, anoduoto aliuminio, juodos spalvos (RAL 9005), flanšinės;
 - šviestuvai juodos spalvos (RAL 9005);
 - kelio ženklų nugarinė pusė juodos spalvos, kelio ženklai mažiausio leistino dydžio;
 - kelio ženklų atramos juodos spalvos (RAL 9005);
2. Užpilti kelkraščius ir šlaitus žvyru fr. 0/16.

Priedai:

1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata (3 lapai);


Nevykdomų darbų vertė EUR su PVM: 3967,96

Komisija:

Užsakovo atstovas – G. Raškauskas

Statinio techninės priežiūros vadovas – G. Meldaikis

Rangovo atstovas – E. Muzikevičius



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: - 19,27 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

2020 M. _____



Evaldas Muzikevičius
Direktorius

NEVYKDOMŲ DARBŲ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R236 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Suvalkų gatvės remonto darbai

Suma žiniaraščiui - 19.27 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 Tvirtinimo darbai

1 MN2P-0111	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą	100m2	- 0,09	176,9657	-	15,93
	Skyriuje 5				-	15,93
	Žiniaraštyje 2				-	15,93
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-	3,34
	Iš viso žiniaraštyje 2				-	19,27

Sudarė:

/Pavardė/

Evaldas Muzikevičius
Direktorius

Statybos techninis priežiūrėtojas
C. Meldaikis
Atestatas nr. 14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R236 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Rugių gatvės remonto darbai

Suma žiniaraščiui -601.35 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

4 Kelkraščių įrengimo darbai

1 H16K-369A	Kelkraščių sutvirtinimas 8 cm storio sluoksniu iš žvyro -skaldos mišinio	100 m2	- 0,7406	250,4942	-	185,52
	Skysčiuje 4				-	185,52

6 Tvirtinimo darbai

1 MN2P-0111	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą	100m2	- 1,76	176,9657	-	311,46
	Skysčiuje 6				-	311,46
	Žiniaraštyje 1				-	496,98
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-	104,37
	Iš viso žiniaraštyje 1				-	601,35

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius
Evaldas Kuzikavičius

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldakis
Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas

Giedrius Raškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: -3347,34 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 380 RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

Statiny 1 RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis 1 ELEKTROTECHNIKA. APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui -3347.34 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10 896041		Gatvių šviestuvai LED CQ 24L35-730, 28W	vnt	- 4,0	421,72	- 1686,88
11 896009-1		Apšvietimo atrama karštai cinkuota h=6m	vnt	- 4,0	199,24	- 796,96
12 896010-1		Pamatas atramai 6-8m stulpui su apsaugine guma	vnt	- 4,0	70,64	- 282,56
		Skyriuje 2				- 2766,4
		Žiniaraštyje 1				- 2766,4
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 580,94
		Iš viso žiniaraštyje 1				- 3347,34

Sudarė :

/Pavardė/

Evaldas Muzikantėlis

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldaikis
Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas

Projekto pavadinimas „Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai. 2020-06-03 sutartis Nr. SR – 1100“

Objektas: „Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai“

Data: 2020-10-08

Nenumatytų darbų aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus specialistas Giedrius Raškauskas;

Techninės priežiūros inžinieriaus – Statinio techninės priežiūros vadovo Gedimono Meldaikio;

Rangovo atstovo – UAB „Gilmera“ direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus

Nustatė, kad:

1. Vykdamas kapitalinio remonto darbus Rugių gatvėje, Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus miesto savivaldybė pageidauja metalines cinkuotas atramas pakeisti į anoduoto aliuminio, apvalias, flanšines juodos spalvos (RAL 9005), juodos spalvos šviestuvus ir kelio ženklus bei jų atramas (RAL 9005).
2. Gyventojų prašymu plotą tarp gatvės kelkraščių ir gyventojų sklypų vietoje grunto užpilti žvyru.

Komisija siūlo:

1. Įrengti atramas, šviestuvus ir kelio ženklus:
 - apšvietimo atramos apvalios, anoduoto aliuminio, juodos spalvos (RAL 9005), flanšinės;
 - šviestuvai juodos spalvos (RAL 9005);
 - kelio ženklų nugarinė pusė juodos spalvos, kelio ženklai mažiausio leistino dydžio;
 - kelio ženklų atramos juodos spalvos (RAL 9005);
2. Užpilti kelkraščius ir šlaitus žvyru fr. 0/16.

Priedai:

1. Nenumatytų darbų lokalinė sąmata (3 lapai);


Nenumatytų darbų vertė EUR su PVM: 4 930,99 Eur su PVM

Komisija:

Užsakovo atstovas – G. Raškauskas

Statinio techninės priežiūros vadovas – G. Meldaikis

Rangovo atstovas – E. Muzikevičius



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

Evaldas Muzikavičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

NENUMATYTŲ DARBŲ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R236 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Statinyss 1 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Suvalkų gatvės remonto darbai

Suma žiniaraščiui 19.27 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 Tvirtinimo darbai

1 MN2P-0111	Šlaitų užpylimas žvyro mišiniu fr. 0/16	100m2	0,09	176,9657	15,93
	Skyriuje 5				15,93
	Žiniaraštyje 2				15,93
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3,34
	Iš viso žiniaraštyje 2				19,27

Sudarė:

/Pavardė/

Evaldas Muzikavičius

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldaikis
Atestatas Nr. 14766, 39850

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: 601,35 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.



NENUMATYTŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R236 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1 Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Rugių gatvės remonto darbai

Suma žiniaraščiui 601.35 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Kelkraščių įrengimo darbai						
1 H16K-369A		Kelkraščių dangos įrengimo darbai iš žvyro mišinio (fr. 0/16)	100 m2	0,7406	250,4942	185,52
		Skyriuje 4				185,52
6 Tvirtinimo darbai						
1 MN2P-0111		Šlaitų užpylimas žvyro mišiniu fr. 0/16	100m2	1,76	176,9657	311,46
		Skyriuje 6				311,46
		Žiniaraštyje 1				496,98
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				104,37
		Iš viso žiniaraštyje 1				601,35

Sudarė:

/Pavardė/

Evaldas Muzikaitis

Statybos techninis priežiūrėtojas

Gediminas Meldakis

Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: 4310,37 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.



NENUMATYTŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 380 RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

Statinyss 1 RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis 1 ELEKTROTECHNIKA. APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui 4310.37 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 MEDŽIAGOS

10 896041	Gatvių šviestuvai LED izylum 27,5w	vnt	4,0	461,06	1844,22
11 896009-1	Apšvietimo atrama aliuminė, juoda h=6m	vnt	4,0	320,15	1280,59
12 896010-1	Pamatas atramai 6-8m stulpui	vnt	4,0	109,37	437,48
Skyriuje 2					3562,29
Žiniaraštyje 1					748,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4310,37
Iš viso žiniaraštyje 1					4310,37

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius
Gediminas Mėldaiškis

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Mėldaiškis
Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas

Gediminas Raškauskas

Apklauso sąlygų

3 priedas

prie 2020-10-15

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS Nr. SR-1741

RUGIŲ GATVĖS ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIKIMO VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Rugių gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai pagal parengtą techninį projektą:

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą				Kaina, Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	
1.	Susisiekimo dalis		50%	50%		31260,00
2.	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas			50%	50%	6495,89
3.	Darbo projektas	100%				1500,00
4.	Kadastrinių duomenų bylos				100%	500,00
Suma be PVM						39755,89
PVM 21 %						8348,74
Bendra suma su PVM						48104,63



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Signature]
(Parašas)

Direktorius
Evaldas Muzikevičius

(Vardas ir pavardė)