

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020-06-03 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1101**

2020 m. spalio 26 d. Nr. SR-1466
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytus, kuriai atstovauja Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas Giedrius Šimas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Gilmera“ atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgę į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2020 m. birželio mėn. 03 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-1101 (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutarties nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Vėtrungės gatvės Alytuje kapitalinio remonto darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, o bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

nenumatytų ir nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (nenumatytų darbų aktu, nevykdomų darbų aktu, projektuotojo paaiškinimais, brėžiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais) patvirtintais statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir sutarties 10.1. punktu atsisakomų darbų (nevykdomų darbų) vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (2964,60 Eur be PVM < 73170,50 Eur be PVM * 15% = 10975,58 Eur be PVM);

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi papildomų darbų vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (2964,60 Eur be PVM < 73170,50 * 15% = 10975,58 Eur be PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, sutarties 10.1. ir 10.3.2. punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria nevykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **3587,17 Eur su PVM**.

2. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 2 „Nenumatytų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **3587,17 Eur su PVM**.

3. Bendra suma, kuria padidėja sutarties kaina yra **0,00 Eur su PVM**.

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

6. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų aktas Nr.1, 2 lapai;
2. Nenumatytų darbų aktas Nr.1, 2 lapai;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas info@alytus.lt

Rangovas

UAB „Gilmera“ (įm.k.304033431)
PVM mokėtojo kodas LT100010370411
Dusmenų g. 27 A, Kančėnų k., Daugų sen., 64133
Alytaus r.
Tel. +370 671 53763


El. paštas info@gilmera.lt

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Giedrius Šimas



Rangovo vardu:

SUDERINTA

Direktorius

Evaldas Muzikevičius

