

Projekto pavadinimas „ Vėtrungės gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai. 2020-06-03 sutartis

Nr. SR – 1101“

Objektas: „Vėtrungės gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai“

Data: 2020-10-08

Nevykdomų darbų aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus specialistas Giedrius Raškauskas;

Techninės priežiūros inžinieriaus – Statinio techninės priežiūros vadovo Gedimono Meldaikio;

Rangovo atstovo – UAB „Gilmera“ direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus

Nustatė, kad:

1. Vykdamas kapitalinio remonto darbus Vėtrungės gatvėje, Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus miesto savivaldybė pageidauja metalines cinkuotas atramas pakeisti į anoduoto aliuminio, apvalias, flanšines juodos spalvos (RAL 9005), juodos spalvos šviestuvus ir kelio ženklus bei jų atramas (RAL 9005).

Komisija siūlo:

1. Įrengti atramas, šviestuvus ir kelio ženklus:
 - apšvietimo atramos apvalios, anoduoto aliuminio, juodos spalvos (RAL 9005), flanšinės;
 - šviestuvai juodos spalvos (RAL 9005);
 - kelio ženklų nugarinė pusė juodos spalvos, kelio ženklai mažiausio leistino dydžio;
 - kelio ženklų atramos juodos spalvos (RAL 9005);

Priedai:

1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata (1 lapas);

Nevykdomų darbų vertė EUR su PVM: 3 587,17

Komisija:

Užsakovo atstovas – G. Raškauskas

Statinio techninės priežiūros vadovas – G. Meldaikis

Rangovo atstovas – E. Muzikevičius

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: - 3584,14 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



Direktorius
Evaldas Muzikavičius

NEVYKDOMŲ DARBŲ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 381 VĖTRUNGĖS GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

Statinys 1 VĖTRUNGĖS GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis 1 ELEKTROTECHNIKA. APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui -3587.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 MEDŽIAGOS

10 896009	Apšvietimo atrama karštai cinkuota h=8,5m	vnt	- 5,0	105,39	-	526,95
11 896012-1	Gembė cinkuota 90 laipsnių kampui h=1.0m, l=1m	vnt.	- 5,0	69,45	-	347,25
12 896010-1	Pamatas atramai 6-8m stulpui su apsaugine guma	vnt	- 5,0	50,43	-	252,15
13 896039-1	Gatvių šviestuvai LED BGP761, 57W, DM	vnt	- 5,0	367,65	-	1838,25
Skyriuje 2						- 2964,6
Žiniaraštyje 1						- 2964,6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						- 622,57
Iš viso žiniaraštyje 1						- 3587,17

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius
Evaldas Muzikavičius

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldakis
Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas:

Gledrius Raškauskas

Projekto pavadinimas „ Vėtrungės gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai. 2020-06-03 sutartis Nr. SR – 1101“

Objektas: „Vėtrungės gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto darbai“

Data: 2020-10-08

Nenumatytų darbų aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus specialistas Giedrius Raškauskas;

Techninės priežiūros inžinieriaus – Statinio techninės priežiūros vadovo Gedimono Meldaikio;

Rangovo atstovo – UAB „Gilmera“ direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus

Nustatė, kad:

1. Vykdamas kapitalinio remonto darbus Vėtrungės gatvėje, Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus miesto savivaldybė pageidauja metalines cinkuotas atramas pakeisti į anoduoto aliuminio, apvalias, flanšines juodos spalvos (RAL 9005), juodos spalvos šviestuvus ir kelio ženklus bei jų atramas (RAL 9005).

Komisija siūlo:

1. Įrengti atramas, šviestuvus ir kelio ženklus:
 - apšvietimo atramos apvalios, anoduoto aliuminio, juodos spalvos (RAL 9005), flanšinės;
 - šviestuvai juodos spalvos (RAL 9005);
 - kelio ženklų nugarinė pusė juodos spalvos, kelio ženklai mažiausio leistino dydžio;
 - kelio ženklų atramos juodos spalvos (RAL 9005);
- 2.

Priedai:

1. Nenumatytų darbų lokalinė sąmata (1 lapas);

Nenumatytų darbų vertė EUR su PVM: 3 587,17 Eur su PVM

Komisija:

Užsakovo atstovas – G. Raškauskas

Statinio techninės priežiūros vadovas – G. Meldaikis

Rangovo atstovas – E. Muzikevičius

Statybos skyriaus specialistas:

Giedrius Raškauskas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


TVIRTINU: 3584,17 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. D.

2020 M. _____ MĖN. D.



Direktorius
Evaldas Muzikevičius

NENUMATYTŲ DARBŲ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 381 VĖTRUNGĖS GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS

Statinyys 1 VĖTRUNGĖS GATVĖS ALYTAUS MIESTE KAPITALINIS REMONTAS

Žiniaraštis 1 ELEKTROTECHNIKA. APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui 3587.17 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 MEDŽIAGOS

10 896009	Apšvietimo atrama aliuminė, juoda	vnt	5,0	105,39	526,95
12 896010-1	Pamatas atramai	vnt	5,0	50,43	252,15
13 896039-1	Gatvių šviestuvai Izylum ir gembė	vnt	5,0	437,1	2185,5
	Skyriuje 2				2964,6
	Žiniaraštyje 1				2964,6
	Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				622,57
	Iš viso žiniaraštyje 1				3587,17

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Evaldas Muzikevičius

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldakis
Atestatas Nr.14766, 39650

Statybos skyriaus specialistas:

Gledrius Raškauskas