

**SUSITARIMAS
DĖL 2020-09-02 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-696 „PRIENŲ MIESTO PIEVŲ GATVĖS
RUOŽO NUO 0,007 IKI 0,554 KM IR MĖLYNIŲ GATVĖS RUOŽO NUO 0,168 IKI 0,243
KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKEITIMO**

2020 m.

d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Šalys 2020-09-02 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-696 „Prienų miesto Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 iki 0,554 km ir Mėlynių gatvės ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km kapitalinio remonto darbai“ (toliau - Sutartis).
- B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis koreguoti sąnaudų žiniaraštį ir įsigyti daugiau darbų, kurie nebuvo numatyta Sutartyje. Atliekant žemės sankasos įrengimo darbus, iškasus esamą gruntą iki projektinių žemės sankasos altitudžių atsivėrė durpingo grunto sluoksnis $h \geq 25,00$ cm. Būtiną grunto pakeitimas, reikia papildomai iškasti durpingą gruntą, jį pakeisti kitu, atvežtiniu drenuojančiu gruntu.
- C. Vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu, Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į 2020-09-28 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų grunto pakeitimo darbams.
- D. Pradinė Sutarties vertė yra 211 488,81 Eur su PVM.
- E. Papildomų darbų vertė yra 23 977,90 Eur su PVM.
- F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytą darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą - perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (23 977,90 Eur).

Bendra sutarties vertė po keitimo – **235 466,71 Eur su PVM.**

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Darbų pakeitimo aktas Nr.1;

4.2. Lokalinė sąmata.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
tel.: (8 319) 61102

Administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė

Parašas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Daugesta“
Kodas 301550690
Ežero g. 10, Daugų k., LT-64144 Alytaus r.
tel. (8 621) 76963

Direktorius
Aleksandr Riabinin

Parašas

A.V.

Parodyti ataskaitos parametrus

1 of 1

Find | Next

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2020-09-02 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-696 „PRIENŲ MIESTO PIEVŲ GATVĖS RUOŽO NUO 0,007 IKI 0,554 KM IR MĖLYNIŲ GATVĖS RUOŽO NUO 0,168 IKI 0,243 KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI" PAKĖITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020.10.27 08:12:25 Nr. (9.233E)AR4-4736
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Zailskienė; pareigos: Administracijos direktorius ; padalinys: Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020.10.27 11:52:30
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020.10.27 15:06:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	JŪRATĖ ZAILSKIENĖ
Sertifikato galiojimo laikas	2019.05.10 10:45:23 iki 2022.05.09 10:45:23
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Riabinin; pareigos: direktorius; padalinys: UAB"Daugesta"
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020.10.28 09:58:30
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020.10.28 09:58:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	"ALEKSANDR

[Parodyti ataskaitos parametrus](#)

1 of 1

Find | Next



Dokumento kortelė

Registracijos numeris	(9.27E)D1-877
Registracijos data	2020-10-28
Dokumento data	2020-10-27
Antraštė	SUSITARIMAS DĖL 2020-09-02 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-696 „PRIENŲ MIESTO PIEVŲ GATVĖS RUOŽO NUO 0,007 IKI 0,554 KM IR MĖLYNIŲ GATVĖS RUOŽO NUO 0,168 IKI 0,243 KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKĖITIMO
Adresatas	UAB Daugesta
Galioja nuo	
Galioja iki	
Pastaba	
Registras	Prekių, darbų, paslaugų sutarčių, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktų registras
Byla	Prekių, darbų, paslaugų sutartys
Kortelės numeris	2020/112971
Padalinys	Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Parengė	Raminta Baranauskienė
Informuoti rengėją el. laišku	Taip

Priedai

Davadinimas	Tipas	Dridāto	Dridātime data
-------------	-------	---------	----------------