

**SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LIEPOS 30 D. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO
(IV.SOC.GRUPIŲ ASMENIMS), RUNGOS G. 20, ELEKTRĖNUOSE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 5F-130**

2020 m. spalio 27d. Nr. 5F-216

Elektrėnai

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190976966, adresas Rungos g. 18, Elektrėnai, LT-26109, atstovaujama direktorės Silvos Lengvinienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – „Užsakovas“), ir **UAB „Elektrėnų statyba“**, juridinio asmens kodas 181641253, adresas Obenių g. 6, Obenių k., Elektrėnų sav., atstovaujama direktoriaus Valentino Karužo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., 2020 m. liepos 30 d. gyvenamosios paskirties pastato (įv.soc.grupių asmenims), Rungos g. 20, Elektrėnuose, atnaujinimo (modernizavimo) darbų rangos sutarties Nr. 5F-130 (toliau – Sutartis) 9.1 p., sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir, nekeisdamos kitų Sutarties sąlygų, susitarėme:

1. Atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus pagal pridedamą sąmatą už 6357,90 (šešis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt septynis Eur 90 ct) Eur be PVM, 7693,06 (septynis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt tris Eur 6 ct) Eur su PVM.
2. Papildomus darbus, nurodytus Papildomų darbų sąmatos 1, 2, 7 ir 8 eilutėse atlikti iki 2021 m. balandžio 30 d. (esant palankiom klimatinėm sąlygom darbai gali būti atlikti anksčiau)
3. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIDEDAMA. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Įmonės kodas 190976966
PVM mokėtojo kodas: LT100004075612
Adresas: Rungos g. 18, Elektrėnai
Tel. 852839523,
El. p. rastine@epmc.lt
A/s LT117300010073889996, Swedbank, AB

Direktorė

Silva Lengvinienė




RANGOVAS:

UAB „Elektrėnų statyba“
Įmonės kodas 181641253
PVM mokėtojo kodas LT100000868215
Adresas: Obenių g. 6, Obenių g., Elektrėnų sav.
Tel. +370 686 73360
El. p. info@elektrenustatyba.lt
A/s LT897044060001759919, AB SEB bankas

Direktorius

Valentinas Karužas



Kompleksas: VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
 Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO,
 RUNGOS g.20,ELEKTRĖNUOSE,
 MODERNIZAVIMO (ATNAIJINIMO) DARBAI

Lokalinė sąmata Nr. S001-1-1-2

Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, RUNGOS g.20,ELEKTRĖNUOSE
 , PAPILDOMI DARBAI

7693,06 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos
						Suma
Skyrius STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (1 etapas)						
Skyrius Žemės ir gerbūvio darbai						
1	N11-54-2	20 mm storio liejamas užtepas, naudojant sausus mišinius bei gruntuojant pagrinda du kartus	100 m2	975,993	0,2	195,20
2	N11-110-3	Akmens masės plyteliu danga su praplatintomis siulemis, klijuojant sausu kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	43,191	20	863,82
Iš viso už skyrių Žemės ir gerbūvio darbai						1059,01
Iš viso už skyrių STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (1 etapas)						1059,01
Skyrius STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (2 etapas)						
Skyrius GRIOVIMO IR ARDYMO DARBAI						
3	F46-1-4	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	329,296	3,3	1086,68
Iš viso už skyrių GRIOVIMO IR ARDYMO DARBAI						1086,68
Skyrius FASADŲ REMONTO DARBAI						
4	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-ju sluoksniu tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis	100 m2	3394,885	0,07	237,64
Iš viso už skyrių FASADŲ REMONTO DARBAI						237,64
Skyrius KITI ELEMENTAI						
5	F9-3	Plieno tureklai, balkonėtės	m	89,426	7,2	643,87
6	N10-195	Balkonėtos	m	81,930	7,2	589,90
7	N11-54-2	20 mm storio liejamas užtepas, naudojant sausus mišinius bei gruntuojant pagrinda du kartus	100 m2	975,993	0,094	91,74
8	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siulių plotis iki 8mm	m2	52,547	9,4	493,94
9	N26P-1206	Sąramų įrengimas iš ekstrudinio polistireno po balkonečių slenksčiais	100m2	7208,533	0,0288	207,61
10	N9P-0713 (K2=5,39374325 782093)	Balkonečių slenksčių aptaisymas lenktais cinkuotos skardos profiliais, tvirtinant ankeriais ir dirbant iš autobokštelio	100 m	7401,195	0,144	1065,77
Iš viso už skyrių KITI ELEMENTAI						3092,83
Skyrius STATINIO KONSTRUKCIJOS						
11	R62P-4406 (K3=1,24875124 875125; S9=1,0225; S10=1.15)	Įėjimo stogelių pagrindo plokščių kraštų sustiprinimas	m	43,620	15,4	671,75

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos
						Suma
12	N13-122	Horizontaliu paviršiu glaistymas silikatinio glaistu 30mm storio sluoksniu ant armatūros sutvirtinant paviršių	100 m2	2333,274	0,09	209,99
Iš viso už skyrių STATINIO KONSTRUKCIJOS						881,74
Iš viso už skyrių STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (2 etapas)						5298,89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6357,90
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6357,90
PVM						1335,16
Bendra vertė su PVM						7693,06

Direktorė
Dr. Silva Lengvinienė

