



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. _____

2020 m. _____ d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188774975), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė **UAB „VITNATA“** (juridinio asmens kodas 302488334 ir **UAB „Rofolis“** (juridinio asmens kodas 135690672, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio **UAB „VITNATA“** direktoriaus Vytauto Dūdės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, įskaitant Statybos užbaigimo akto pasirašymą.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentai, įforminantys Darbų perdavimą-priėmimą.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.10 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 punktu.
- 1.11 **Subrangovas** – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.12 **Pradinės sutarties vertė** – Sutarties 1.15 papunktyje nurodyta sutarties vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį.
- 1.13 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.14 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme.

1.15. **Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:**

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Užsakovo skiriami asmenys	4.1	Sutarties vykdymo klausimais –Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas tel. 8 686 72986, el. paštas: mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistė Rita Meškienė tel. 8 459 35614, el. paštas: rita.meskiene@kupiskis.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1	Bešeimininkių nesudėtingųjų statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo Darbai turi būti atlikti per 10 mėn. nuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.1	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam, nei 2 mėnesių terminui.
Delspinigiai ir baudos dėl Darbų vėlavimo	6.2	Delspinigiai - 0,02 proc. Sutarties kainos per dieną.
	6.6.	Bauda - 5 proc. nuo Rangovo pasiūlymo kainos be PVM
Sutarties užtikrinimo suma	7.1.	Ne mažiau kaip 5 proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos 1 pirkimo daliai, Eur be PVM.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.3.	Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1.	88 935,00 eurų (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai) su PVM,
Kitų mokėjimų terminas	9.3.	Užsakovas tiekėjui sumokės už faktiškai atliktus Darbus pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.

SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti **bešeimininkių nesudėtingųjų statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo Darbus** (toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 2.2. Griaunamų statinių informacija:
 Numatoma likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius:
 - 2.2.1. kitos (fermos) paskirties pastatą, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.2. mokslo (mokyklos) paskirties pastatą, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.3. kitos (fermos) paskirties pastatą, Mielėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.4. prekybos (parduotuvės) paskirties pastatą, Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.5. kitos paskirties inžinerinio statinio, Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.6. kitos paskirties inžinerinio statinio (elektroninės katilinės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.7. kitos paskirties inžinerinio statinio, Juodžiūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.8. kitos paskirties inžinerinių statinių, Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.9. kitos (fermų) paskirties pastatų, Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.10. kitos paskirties inžinerinių statinių (kiaulidės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.11. kitos (fermos) paskirties pastato, Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r.;
 - 2.2.12. kitos paskirties inžinerinių statinių (fermų pamatai), Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. griovimo darbai.
- 2.3. Darbai apima:
 - 2.3.1. visų reikalingų darbų atlikimą,
 - 2.3.2. visų reikalingų leidimų ir ar licencijų gavimą,
 - 2.3.3. pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą perkančiajai organizacijai,
 - 2.3.4. visus reikalingus statinių, įrenginių, prietaisų ir pan. matavimo, išbandymų, išvalymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra būtini statybai užbaigti ir statybos užbaigimo dokumentui surašyti bei atiduoti perkančiajai organizacijai eksploatuoti.
 Pagrindiniai Darbai: statinių griovimo darbai, statybinio laužo išvežimas, teritorijos sutvarkymas ir išlyginimas. Darbai turi būti atlikti pagal projektuotojo UAB „Synergy Solutions“ parengtus griovimo aprašus (statinio kategorija: *nesudėtingieji statiniai*). Griovimo aprašuose nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų užbaigti darbai, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti tiekėjų.
- 2.4. Griovimo aprašuose nurodyti prekės ženklai (jeigu tokie yra) yra tik informacinio pobūdžio ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti šių gamintojų produkciją.
- 2.5. Visos statybinės atliekos lieka Rangovui ir tampa Rangovo nuosavybe. Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti atliekų pridavimo mokestį atliekų tvarkymo centrui.
- 2.6. Atlikus Darbus Rangovas Užsakovui turės pateikti pažymą (nurodant atliekų pavadinimą, kiekį, svorį, perdavimo datą) apie statybinių atliekų pristatymą į atliekų tvarkymo centrą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą.

- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (kai visiškai įvykdomi abiejų Šalių įsipareigojimai), nutraukiama įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais.
- 3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.
- 3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti Sutarties 15.2 punkte.

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 1.15 papunktyje.
- 4.2. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta Darbų apimtimi ir kitais Pirkimo dokumentais, laikydamasis LR įstatymų ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje.
- 5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyje visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.6.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti

saugūs, paženklininti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių vietų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.6.4. savo sąskaita gauti visus reikalingus Darbams atlikti leidimus: darbo leidimus, aplinkosaugos leidimus ir kt.

- 5.7. Prieš pradėdant Darbus Rangovas turi susiderinti darbus su Užsakovu ir/ar kitais subjektais įstatymų nustatyta tvarka.
- 5.8. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 5.9. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą.
- 5.10. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus.
- 5.11. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
 - 5.11.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
 - 5.11.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.12. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Statybvietyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.13. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui.
- 5.14. Rangovas turės būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo statybvietyje perdavimo dienos Užsakovui turės pateikti draudimo liudijimo kopiją ar kitus įrodymus, kad Rangovas yra apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Nepateikus dokumentų Sutartis bus nutraukiama.
- 5.15. Rangovas iki pirmojo darbų aktavimo turės pateikti Darbų lokalines sąmatas įkainiui, kurios bus naudojamos atsisakomų darbų ir papildomų darbų kainai apskaičiuoti, atliktų darbų kiekių kontrolei vykdyti.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbai turi būti atlikti per 10 mėnesių nuo Statybvietyje perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. Šalių raštišku susitarimu ir dėl nenumatytų aplinkybių, kurios susidarė ne dėl Rangovo kaltės, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam, nei 2 mėnesių terminui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
- 6.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą. Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi su Statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

- 6.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 2. vėluojama perduoti dalį statybvietsės;
 3. trečiųjų šalių įtaka;
 4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
 11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
- 6.6. Rangovui neatlikus Darbų iki pasiūlyme nurodyto termino bus skaičiuojama bauda lygi 5 proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos, pirkimo dalies kainos su PVM, nesumažinant kitų tiekėjo prievolių užtikrinimo būdų.

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo Rangovo pasiūlyme 1 pirkimo daliai nurodytos kainos Eur be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos, nurodytos 1.15 papunktyje. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsimas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento originalą Rangovas Užsakovui turi atsiųsti dokumento projektą suderinimui. Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti **besąlyginis** ir užtikrinimo dokumente negali būti nurodyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma mažėja proporcingai atliktiems darbams.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų arba vykdė juos netinkamai.

DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
 - 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 8.2. Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietsės visus Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinus statinius ir pan.

- 8.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 1.15 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.
- Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:
- turi būti išduotas ne trumpesniam terminui nei nurodytas Rangovo pasiūlyme (papildoma darbų garantija) ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
 - suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
- Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Pradinė sutarties kaina su pridėtinės vertės mokesčiu **88 935,00 eurų (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai)**, PVM suma: 15 435,00 eurai (penkiolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt penki eurai).
- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos sutartis, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 15-95 (TAR, 2017-06-28, Nr. 10886). Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Griovimo aprašo dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti bendrą Sutarties kainą.
- 9.3. Užsakovas Rangovui sumokės už faktiškai atliktus Darbus pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos. Užsakovas gali atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniam mokėjimui gauti, iki mėnesio 5 dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui per praėjusį mėnesį atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
- 9.4. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.3 punkte nurodytu terminu, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
- 9.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.5.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
 - b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

- c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

9.5.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \cdot \frac{(S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \cdot (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

labai padidėja Darbų apimtis.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Griovimo apraše, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu

ties, kiek toks keitimas neprieštaruoja Griovimo aprašo (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Griovimo aprašo klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Griovimo aprašo klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą, taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
 - 12.1.1. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų 6.1 punkte nustatytu terminu ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
 - 12.1.2. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.
- 12.2. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:
 - 12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.2.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.3. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 20 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
 - 12.3.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.3.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.3.3 bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
 - 12.4.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.3 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
 - 12.4.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.4.3. Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų

apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

- 12.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurią Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 12.5.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
 - 12.5.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
 - 12.5.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

GINČAI

- 13.1 Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.1.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:
 - 15.1.1.1. Rangovas: Vytautas Dūda, UAB „VITNATA“ direktorius, tel. 8 627 21616, el. p. vitnata@inbox.lt.
 - 15.1.1.2. Užsakovas: Mažvydas Šalkauskas – Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 686 72986, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

- 15.1.1.3. Sutarčiai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai).
- 15.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
- 15.3. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:**Kupiškio rajono savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188774975;
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;
a. s. LT38 4010 0434 0016 3105;
banko kodas 40100;
Tel. (8 459) 35500;
Faksas (8 459) 35510;
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt.

Administracijos direktorius
Kęstutis Jakštas

RANGOVAS:**UAB „VITNATA“**

Juridinio asmens kodas 302488334;
Deltuvos g. 37, LT-20126 Ukmergė;
UAB „Medicinos bankas“;
a. s. LT13 7230 0000 0446 7117;
banko kodas 72300;
Tel. (8 627) 216 16;
El. paštas vitnata@inbox.lt.

Direktorius
Vytautas Dūda

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]</i>				
				Suma be PVM (Eur):	
				PVM (21%):	
				Bendra suma su PVM (Eur):	

Techninis prižiūrėtojas:

Atestato Nr.

Užsakovas

Rangovas

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. _____ d.

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

20 m. mėn.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina (Eur)	Atlikta darbų (Eur)						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1.										
2.										
3.										
4.										

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

A. V.

20 m. mėn. d.

20 m. mėn. d.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – *[pavadinimas]*, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – *[pavadinimas]* Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir *[Užsakovo pavadinimas]*, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta *[sutarties pavadinimas, sudarymo data]* sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus *[Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu]*, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 - [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 - [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per *[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas]* dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]*
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

[illegible]

3.	Kitos (fermos griuvėsiai) paskirties pastato, Mieliūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
3.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai		4000,00										4000,00
3.2.	Teritorijos sutvarkymas			2500,00									2500,00
4.	Prekybos paskirties pastato (parduotuvės griuvėsiai), Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
4.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai			800,00									800,00
4.2.	Teritorijos sutvarkymas			200,00									200,00
5.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (chemikalų talpų pamatai), Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
5.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai				1000,00								1000,00
5.2.	Teritorijos sutvarkymas				500,00								500,00
6.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (elektrodinės katilinės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
6.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai				2500,00								2500,00
6.2.	Teritorijos sutvarkymas				500,00								500,00
7.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (vasaros veršidės pamatai), Juodžiūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
7.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai					5000,00							5000,00
7.2.	Teritorijos sutvarkymas					1000,00							1000,00

8.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (pamatai gaterinių, sandėlių), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
8.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai					3000,00							3000,00
8.2.	Teritorijos sutvarkymas					500,00							500,00
9.	Kitos (fermų) paskirties pastatų (fermų griuvėsiai), Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
9.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai					10000,00	10000,00						20000,00
9.2.	Teritorijos sutvarkymas						6000,00						6000,00
10.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiaulidės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
10.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai							3000,00					3000,00
10.2.	Teritorijos sutvarkymas							500,00					500,00
11.	Kitos (fermos) paskirties pastato (fermos griuvėsiai), Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
11.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai							6000,00					6000,00
11.2.	Teritorijos sutvarkymas							3000,00					3000,00
12.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (fermų pamatai), Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. griovimo darbai:												
12.1.	Griovimo, statybinių atliekų išvežimo darbai								4000,00				4000,00
12.2.	Teritorijos sutvarkymas								500,00				500,00
		Suma be PVM:											73500,00
		PVM [tarifas] suma:											15435,00

	BENDRA SUMA su PVM:	88935,00
--	----------------------------	-----------------

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Griovimo apraše, techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pateiktos rangovo kainos turi sutapti su pateikto pasiūlymo kaina.



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.
Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2020-07-22 Nr.VP2-302

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija pirkimams organizuoti ir atlikti (toliau – Komisija), vykdydama viešąjį pirkimą Nr. 476269 „Bešeimininkių statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo darbų pirkimas“ atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis gavusį tiekėjo paklausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo teikia atsakymus (paklausimų tekstas nekoreguotas):

1. Klausimas. „nerandame informacijos ar sumaltas statybinis laužas bei metalas palieka Rangovui ar Užsakovui?“.

Atsakymas. Komisija, atsižvelgdama į paklausimą, informuoja tiekėjus, kad susmulkintos statybinės medžiagos - mineralinių medžiagų mišinys, lieka Užsakovui, o metalas lieka Rangovui.

2. Klausimas. „aprašuosų sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, kad: smulkintų statybinių atliekų išvežimas 5 km, ir maišytų statybinių atliekų išvežimas 50 km? Atliekos lieka užsakovui?“.

Atsakymas. Komisija, atsižvelgdama į paklausimą, informuoja tiekėjus, kad susmulkintos statybinės medžiagos - mineralinių medžiagų mišinys, lieka Užsakovui, o maišytos statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir išvežamos iki 50 km atstumu.

Skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis

Originalas nebus siunčiamas

Rasa Aukštikalnienė, tel. (8 459) 35 701, el. p. rasa.aukstikalniene@kupiskis.lt

Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“
UAB „Vitnata“, adresu Deltuvos g. 37, Ukmergė į.k. 302488334, PVM kodas LT100005256614,
A/s LT13 7230 0000 0446 7117 UAB Medicinos bankas 72300 ir jungtinės veiklos partneris UAB
“Rofolis” Partizanų g. 58A, Kaunas kontaktinė informacija, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie įmonę: Valstybės įmonė Registrų centras, adresas Vinco Kudirkos g. 18-3 Vilnius

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS (PIRMAI PIRKIMO DALIAI)
DĖL BEŠEIMININKIŲ NESUDĖTINGŲJŲ STATINIŲ KUPIŠKIO RAJONE
GRIOVIMO IR TERITORIJŲ SUTVARKYMO DARBŲ PIRKIMO

2020 07 28

(Data)

Ukmergė

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ ir partneris UAB „Rofolis“
Atsakingasis partneris (<i>nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i>)	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Dūda
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ Deltuvos g. 37 Ukmergė ir partneris UAB „Rofolis“ Partizanų 58A, Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ įm. K. <u>302488334</u> ir partneris UAB „Rofolis“ <u>135690672</u>
Tiekėjo banko rekvizitai / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ LT137230000004467117 ir partneris UAB „Rofolis“ <u>LT947044060003458881</u>
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/</i>	UAB „Vitnata“, PVM kodas LT100005256614 UAB „Rofolis“ PVM kodas LT356906716
Telefono numeris / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ 8627 21616 ir partneris UAB „Rofolis“ 8686 66016
Fakso numeris / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/</i>	-----

El. pašto adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/</i>	Jungtinės veiklos atsakingas partneris UAB „Vitnata“ vitnata@inbox.lt ir partneris UAB „Rofolis“ info@rofolis.lt
---	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
1.	Kitos paskirties pastato (fermos griuvėsiai), Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	7500,00	1575,00	9075,00
2.	Mokslo paskirties pastato (mokyklos griuvėsiai), Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	1500,00	315,00	1815,00
3.	Kitos (fermos griuvėsiai) paskirties pastato, Mielėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	6500,00	1365,00	7865,00
4.	Prekybos paskirties pastato (parduotuvės griuvėsiai), Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	1000,00	210,00	1210,00
5.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (chemikalų talpų pamatai), Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	1500,00	315,00	1815,00
6.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (elektroinės katilinės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	3000,00	630,00	3630,00
7.	Kitos paskirties inžinerinio statinio (vasaros veršidės pamatai), Juodžiūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	6000,00	1260,00	7260,00
8.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (pamatai gaterinių, sandėlių), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	3500,00	735,00	4235,00
9.	Kitos (fermų) paskirties pastatų (fermų griuvėsiai), Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	26000,00	5460,00	31460,00
10.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiaulidės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimo darbai	3500,00	735,00	4235,00
11.	Kitos (fermos) paskirties pastato (fermos griuvėsiai), Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. griovimo darbai	9000,00	1890,00	10890,00

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
12.	Kitos paskirties inžinerinių statinių (fermų pamatai), Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. griovimo darbai	4500,00	945,00	5445,00
	Iš viso:	73500,00	15435,00	88935,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM **73500,00** septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai Eurų *(nurodoma eurai suma skaičiais ir žodžiais)*

Iš viso PVM: **15435,00** Penkiolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt penki Eurai *(nurodoma eurai suma skaičiais ir žodžiais)*

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: **88935,00 Aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki Eurai** *(nurodoma eurai suma skaičiais ir žodžiais)*

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Įmonės kodas	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-
Subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi	-
Subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia	-

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).*

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	EBVPD	28
2.	Įkainuotas veiklų sąrašas	1
3.	Jungtinės veiklos sutartis	6
4.	Kvalifikacijos atestatas	1
5.	Pavojingų atliekų registracija	2
6.		

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Vytautas Dūda






KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.
Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2020-07-23 Nr.VP2-304

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija pirkimams organizuoti ir atlikti (toliau – Komisija), vykdydama viešąjį pirkimą Nr. 476269 „Bešeimininkų statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo darbų pirkimas“ atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis gavusį tiekėjo paklausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo teikia atsakymus (paklausimų tekstas nekoreguotas):

1. Klausimas. „Norėtume paklausti kokia maksimali pinigų suma yra numatyta šiam pirkimui?“.

Atsakymas. Komisija, atsižvelgdama į paklausimą, informuoja tiekėjus, kad perkančioji organizacija nusprendė neviešinti pirkimui skirtų lėšų. Sudaromos sąlygos tiekėjams objektyviai įsivertinti darbus.

2. Klausimas. „Prašome paaiškinti kaip vertinti darbus, nes darbų apimtys skiriasi kartais:

*Ar reikalinga sutvarkyti ir rekultivuoti tik tą teritoriją, kurią užima griauunami statiniai ir teritorija šalia statinių įreigų yra statybinių konstrukcijų likučių?

*Ar reikalinga kultivacija teritorijose tiksliai pagal sąnaudų žiniaraščius?“.

Atsakymas. Komisija, atsižvelgdama į paklausimą, informuoja tiekėjus, kad:

1. Reikalinga sutvarkyti ir rekultivuoti teritoriją kurią užima griauunami statiniai ir šalia statinių, įreigų yra statybinių konstrukcijų likučių.

2. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Griovimo aprašo dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, įreigų jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti bendrą Sutarties kainą.

3. Klausimas. „Pirkimo objektas – „Mokslo (mokyklos) paskirties pastato, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. griovimas“ ir kiti objektai. Numatomo griauti Statinio likučiai užima apie 200 m² plotą, o sąnaudų žiniaraštyje poz. nr. 6 pažymėta, kad reikalingas – „Dirvožemio išlyginimas, kultivavimas, statybinių atliekų surinkimas“ visoje teritorijoje aplink statinį – 7188 m².“.

Atsakymas. Komisija, atsižvelgdama į paklausimą, informuoja tiekėjus, kad surenkamos ir pašalinamos visoje teritorijoje esančios statybinės liekanos, konstrukcijos ir pan. ir tose vietose vykdomi dirvožemio sutvarkymo darbai.

Skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis

Originalas nebus siunčiamas

Rasa Aukštikalnienė, tel. (8 459) 35 701, el. p. rasa.aukstikalniene@kupiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-28 Nr. B5-408 ()
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 14:51
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VYTAUTAS DŪDA direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 15:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-15 12:05 - 2023-09-14 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Meškienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 15:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-24 23:21 - 2023-06-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklų sarašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Informacija tiekėjams (dėl paklausimų).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Informacija tiekėjams (dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201027.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-04 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-