

**SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. BALANDŽIO 14 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. UFS-2020-47 PAKEITIMO NR.**

Vilnius

2020 m. lapkričio d.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, registruota buveinė: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, atstovaujama Finansų skyriaus vedėjo, l. e. Seimo kanclerio pareigas, Mariaus Žiūko (toliau – **UŽSAKOVAS**), iš vienos pusės ir

MB „Pastatų sistemos“, atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevio, esanti Parko g. 1A Avižieniai, 14198 Vilniaus rajonas, juridinio asmens kodas 303430565 (toliau – **RANGOVAS**), iš kitos pusės, toliau abi pusės kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena iš jų atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 2020 m. balandžio 14 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. UFS-2020-47 (toliau – Sutartis) 11.3 ir 11.5 papunkčiais ir atsižvelgdami į tai, kad bendra atliekamų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės (2 procentai – atsisakomų atlikti darbų ir 2,65 procento – papildomų darbų, viso 4,65 procento), o pasiūlytos naujos įrangos (prekių) ir darbų kainoms pritaikytos Sutartyje numatytų panašių darbų kainos, sudarėme šį susitarimą dėl 2020 m. balandžio 14 d. Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. UFS-2020-47 pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.1. Pradinė Sutarties vertė yra **412.260,51 Eur** (keturi šimtai dvylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt eurų, 51 ct.) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM sudaro **86.574,71 Eur** (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 71 ct.) (toliau – Kaina (**502.055,17 Eur** (penki šimtai du tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai, 17 ct.) su PVM). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalys susitaria, kad į pradinę Sutarties vertę yra įskaičiuotos visos **RANGOVO** išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM“.

2. Pakeisti Sutarties 3 priedo 4.66 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.66	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	32	15,34	490,88
------	---	------	----	-------	--------

3. Pripažinti netukusiu galios Sutarties 3 priedo 4.67 punktą.

4. Pakeisti Sutarties 3 priedo 4.110 punktą ir išdėstyti jį taip:

4.110	Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW	kompl.	8	399,39	3195,12
-------	---	--------	---	--------	---------

5. Pripažinti netekusiu galios Sutarties 3 priedo 4.112 punktą.

6. Pakeisti Sutarties 3 priedo 5.62 ir 5.63 punktus ir išdėstyti juos taip:

5.62	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	27	15,34	414,18
5.63	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5kW	vnt.	1	22,60	22,60

7. Pakeisti Sutarties 3 priedo 5.102 punktą, papildyti 3 priedą 5.102¹ punktu ir išdėstyti juos taip:

5.102	Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 4,5/5,0 kW	vnt.	1	497,20	497,20
5.102 ¹	Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 5,6/6,3 kW	vnt.	1	949,85	949,85

8. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.64 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.64	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	26	15,34	398,84
------	---	------	----	-------	--------

9. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.69 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.69	Vidinio bloko nuotolinio valdymo pultelio instaliavimas	vnt.	26	6,55	170,30
------	---	------	----	------	--------

10. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.93 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.93	Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato (šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	26	39,91	1037,66
------	--	------	----	-------	---------

11. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.104 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.104	Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 1,7/1,9 kW	vnt.	21	387,16	8130,36
-------	--	------	----	--------	---------

12. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.105 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.105	Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW	vnt.	2	399,39	798,78
-------	--	------	---	--------	--------

13. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.108 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.108	Valdymo pultelis	vnt.	26	77,43	2013,18
-------	------------------	------	----	-------	---------

14. Pakeisti Sutarties 3 priedo 6.109 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.109	Srauto reguliatorius (šilumos atgavimo skirstytuvas) 16 atš.	vnt.	1	4283,25	4283,25
-------	--	------	---	---------	---------

15. Pripažinti netekusiais galios Sutarties 3 priedo 6.65 ir 6.107, punktus, papildyti 3 priedą 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.620, 6.621 ir 6.122 punktais ir išdėstyti juos taip:

6.610	Vidinis blokas - ORTAKINIS (KANALINIS) INVERTERINIO TIPO (VIENOS ŠALDYMO/ŠILDYMO GALIA 5,6/6,3Kw)	vnt.	2	1367,30	2734,60
6.611	Srauto reguliatorius (šilumos atgavimo skirstytuvas paskirstymo blokas 12 atšakų)	vnt.	1	3282,06	3282,06
6.612	Valdymo pulteliai	vnt.	2	77,43	154,86
6.613	Kondicionierių vidinių kanalinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5kW	vnt.	2	58,08	116,16
6.614	Vidinio bloko nuotolinio valdymo pultelio instaliavimas	vnt.	2	6,55	13,09
6.615	Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato (šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0kW	vnt.	2	39,91	79,81
6.616	Grotelės oro tiekimui 500x100 su dvigubu oro srauto krypties reguliavimu	vnt.	6	108,90	653,40
6.617	Grotelės oro šalinimui 600x300	vnt.	2	108,90	217,80
6.618	Cinkuotos skardos ortakiai 200x200 su antikondensacine izoliacija	m	8	85,91	687,28
6.619	Cinkuotos skardos ortakiai 300x200 su antikondensacine izoliacija	m	7	100,43	703,01
6.620	Cinkuotos skardos ortakiai 400x200 su antikondensacine izoliacija	m	10	107,69	1076,90

6.621	Grotelių iki 600x300 montavimas	vnt.	8	24,81	198,44
6.622	Cinkuotų ortaklių iki 600x300 montavimas ir izoliavimas antikondensacine izoliacija	m	25	31,22	780,45

16. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

17. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188605295
A. s. LT237300010002457137
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT886052917

UŽSAKOVO vardu:

Finansų skyriaus vedėjas,
l. e. Seimo kanclerio pareigas

Marius Žiūkas

A.V.

RANGOVAS:

MB „Pastatų sistemos“
Parko g. 1A Avižieniai, 14198 Vilniaus r.
Juridinio asmens kodas 303430565
A. s. LT814010051002190847
AB Luminor bankas,
Banko kodas 40100
PVM mokėtojo kodas LT100008966313

RANGOVO vardu:

MB „Pastatų sistemos“
Direktorius

Eduardas Jermolajevs

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB "Pastatų sistemos", Parko g. 1A, Avižieniai (2020-11-05 10:19:44)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl pirkimo sutarties pakeitimo 4 KOREKCIJA 003
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eduardas Jermolajevs, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-04 08:50:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-14 11:01:23–2022-09-14 11:01:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Žiūkas, Finansų skyriaus vedėjas, l. e. Seimo kanclerio pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-04 15:53:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-04 15:53:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, 2.5.4.97=#1609313838373738333135, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-29 11:38:36–2021-11-28 11:38:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-05 10:19:44)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-05 10:19:44 atspausdino Jūratė Putiatinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-