

SUSITARIMAS
PRIE KELIO KR-23 DOMEIKIEMIS-PRANAPOLIS IR KELIO KR-59 KELIO KR-28
ATŠAKA LINK VILŪNŲ EŽERO PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBŲ
2020-08-07 SUTARTIES NR. VP-219

2020 m. rugpjūčio 21 d. Nr. VP- 235
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo atliekančio administracijos direktoriaus pareigas Voldemaro Maziliausko, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Daugesta“, įmonės kodas 301550690, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu, 2020 m. rugpjūčio 8 d. kelio KR-23 Domeikiemis-Pranapolis ir kelio KR-59 kelio Kr-28 atšakos link Vilūnų ežero sutarties Nr. VP-219 (toliau – Sutartis) 21 punktu, bei atsižvelgiant, į Rangovo Lokalinės sąmatas ir 2020 m. rugpjūčio 11 d. protokolą, susitarė ir sudarė šį susitarimą:

1. Šiuo susitarimu Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus kelio KR-23 Domeikiemis-Pranapolis ir kelio KR-59 kelio KR-28 atšakos link Vilūnų ežero darbus, pagal Lokalinės sąmatas, o Užsakovas - priimti darbų rezultatą ir sumokėti Susitarime nustatytą papildomų paslaugų kainą.
2. Papildomų rangos darbų atlikimo kaina 422,29 Eur su PVM (keturi šimtai dvidešimt du eurai ir 29 centai).
3. Šalys susitaria, jog nebus vykdomi darbai pagal Lokalinės sąmatas komplekso Nr. 20-18-11 sąmatos eilės Nr.8 ir Nr.10, t. y. Užsakovas nereikalaus iš Rangovo įvykdyti Lokalinės sąmatose komplekso Nr. 20-18-11 sąmatos eilės Nr.8 ir Nr.10 nurodytų darbų, o Rangovas minėtų darbų nevykdys ir nereikalaus už juos sumokėti.
4. Nevykdomų rangos darbų atlikimo kaina 285,56 Eur su PVM (du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 56 centai).
5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievole.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Priedai:

1. Papildomų darbų Lokalinės sąmatos komplekso Nr.20-18-11, 1 lapas;
2. Nevykdomų darbų Lokalinės sąmatos komplekso Nr.20-18-11, 1 lapas;
3. 2020-08-11 Protokolas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Užsakovas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A.s. LT89 7300 0100 8287 0598
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000

Rangovas:

UAB "Daugesta"
Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k.,
Ežero g. 10
Tel. Nr. 868717987
Kodas 301550690
PVM mokėtojo kodas LT100004066018
AB, Citadele
kodas 72900
A.s. Nr. LT827290000007467062

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
atliekančio administracijos direktoriaus
pareigas
Voldemaras Maziliauskas



Direktorius
Aleksandr Riabinin



D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Nevykdomi darbai

Kompleksas 20-18-11 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Objektas 1 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Žiniaraštis 1 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
8	MN7P-0212	Sąrašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15 m3		2,00	100,00	200,0
10	MN4P-0120	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrova rankinė (10 m3 smulkintuvo masės) k9=1.15	10m3	0,30	120,00	36,0
		Skyriuje 1				236,00
		Žiniaraštyje 1				236,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				49,56
		Iš viso žiniaraštyje 1				285,56

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Papildomi darbai

Kompleksas 20-18-11 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Objektas 1 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Žiniaraštis 1 Kaišiadorių raj., Kruonio sen., vietinės reikšmės kelio NR.KR-23 Domeikiemis - Pranapolis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
6 MN6-70		Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūraliu pagrindu k9=1.15	10m	0,900	540,00	486,0
7 A57P 4205		Istrižių atgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m3	0,090	1 100,00	99,0
		Skyriuje 1				585,00
		Žiniaraštyje 1				585,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				122,85
		Iš viso žiniaraštyje 1				707,85

Sudarė:

/Pavardė/