

2020 M. KOVO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-203
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2020 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Sauliaus Saukos**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2020 m. kovo 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-203 „**Rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ruožo nuo 22,14 iki 26,44 km asfaltavimas**“ (toliau – **Sutartis**) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2020 m. liepos 22 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), 2020 m. spalio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 2 priedas) ir Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 3 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 2121,88 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas euras, 88 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 445,60 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 60 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 2.567,48 Eur (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 48 ct).

Iš jų:

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 1:

1.4.1. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -1.771,44 Eur (minus vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 44 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra -372,00 Eur (minus trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 00 ct);

1.4.3. Neatliekamų darbų suma su PVM yra -2.143,44 Eur (minus du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt trys eurai, 44 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.5.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 3.055,27 Eur (trys tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai, 27 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra 641,61 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 61 ct);

1.5.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 3.696,88 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 88 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.6.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 838,05 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 05 ct);

1.6.2. PVM (21%) yra 175,99 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai, 99 ct);

1.6.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 1.014,04 Eur (vienas tūkstantis keturiolika eurų, 04 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“

Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 302457787
PVM mokėtojo kodas: LT100005018215
Tel. 8 615 61204, 8 698 06497
El. paštas info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius
Saulius Sauka

A.V.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės Jonis-S", Telšių 39a, LT-90163 Plungė (2020-11-10 08:22:54)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-23 Nr. S-1374
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Sauka, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-22 15:53:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-17 09:41:24–2024-06-15 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-23 09:56:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-23 09:56:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-23 09:56:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	3
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Raimondas Klapatauskas, Techninis prižiūrėtojasRimas Rašinskas, Pardavimų direktoriusAntanas Šernas, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Laikiniai vykstantis direktoriaus funkcijas
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimas Nr 1
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Raimondas Klapatauskas, Techninis prižiūrėtojas Rimas Rašinskas, Pardavimų direktorius Antanas Šernas, Projekto vadovas Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimas Nr 2
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Raimondas Klapatauskas, Techninis prižiūrėtojas Rimas Rašinskas, Pardavimų direktorius Antanas Šernas, Projekto vadovas Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimas Nr 3
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-10 08:22:55)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-10 08:22:55 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-