

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 3 D.
SUTARTIES NR. 22-1677 PAKEITIMO**

2020 m. lapkričio d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Tomreta“, juridinio asmens kodas 304497691, kurios registruota buveinė Veteranų g. 1-417, Dembavos k., Panevėžio rajone, atstovaujama direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 16.4. punktu, UAB „Tomreta“ 2020 m. spalio 29 d. prašymu, Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. pakeisti 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 1 priedą „Įkainotos veiklos sąrašas Panevėžio miesto transporto priemonių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai“ dėl padarytos Rangovo techninės klaidos, sukeičiant 1 priede 2 ir 6 eilučių darbų kainas vietomis.

Dėl šio pakeitimo bendra darbų suma nesikeičia, kas visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2020 m. rugpjūčio 3 d. sutarties Nr. 22-1677 dalis.

3. Visi kiti sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

4. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

7. Priedas: Sutarties 1 priedas – Įkainotos veiklos sąrašas, 2 lapai.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A/s Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktoriaus
Tomas Jukna

Rangovas

UAB „Tomreta“

Veteranų g. 1-417, Dembavos k., Panevėžio raj.
Tel. 8 608 22898
Įmonės kodas 304497691
PVM mokėtojo kodas LT100010829219
A/s Nr. LT09 7300 0101 5168 9270
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

UAB „Tomreta“
direktorius Tomas Šidlauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
PANEVĖŽIO Miesto TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ
ĮRENGIMO DARBAI

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, Eur
1	Automobilių stovėjimo aikštelės Molainių g. 96, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	18028,00
2	Automobilių stovėjimo aikštelės Molainių g. 102, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	17371,00
3	Automobilių stovėjimo aikštelių Parko g. 63, 65, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	9957,00
4	Automobilių stovėjimo aikštelės Beržų g. 17, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	13231,00
5	Automobilių stovėjimo aikštelės Žemaičių g. 30, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	24113,00
6	Automobilių stovėjimo aikštelių Molainių g. 38, 40, 42, Panevėžyje rekonstravimas	Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	34358,00
7	Statinio kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	920,00
	Suma (be PVM)**:			117 978,00

	PVM [21%] suma**:		24 775,38
	Bendra suma**:		142 753,38

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti Panevėžio miesto transporto priemonių stovėjimo aikštelių įrengimui Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti Statinių statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- automobilių stovėjimo aikštelėse Beržų g. 17, Žemaičių g. 30, Molainių g. 38, 40, 42, Panevėžyje elektros kabelių apsaugos įrengimo darbus vykdys AB „ESO“ parinktas rangovas, todėl teikiant pasiūlymą jų įvertinti nereikia;
- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktus Projektus, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinius vietoje, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinių statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertiname visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinius vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertiname visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti Statinių statybos užbaigimo dokumentai.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)