

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE 2020 M. LIEPOS 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S1-760**

2020 m. lapkričio d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Girdvainės (toliau vadinama Užsakovu), veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2- 127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 13 punktą, ir UAB „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto (toliau vadinama Rangovu), veikiančio pagal 2020 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. TKIG-4, abi kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi 2020 m. liepos 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-760 (toliau – Sutartis) 11.4 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Telšių keliai“ 2020 m. spalio 29 d. raštą Nr. TKS-177, susitarė:

1. Pratęsti 2020 m. liepos 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-760 Darbų atlikimo terminą 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d.

2. Šis papildomas susitarimas yra Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

PRIDEDAMA. UAB „Telšių keliai“ 2020 m. spalio 29 d. raštas Nr. TKS-177, 2 lapai.

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Įstaigos kodas 188715222
A.s. LT34 0100 4180 0000 0035
Luminor bank AS
Telefonas (8 445) 53141
El. paštas: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Girdvainė

Rangovas

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Įmonės kodas 180200843
PVM kodas LT802008413
A.s. LT20 7181 7000 0946 7622
tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261
El. paštas: tkeliai@tkeliai.lt
Tinklapis: <http://www.tkeliai.lt>

Direktoriaus pavaduotojas

Arnas Knystautas

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
savivaldybe@kretinga.lt

2020-10-29 Nr. TKS-177
(Originalas nebus siunčiamas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui
Artūras Reinikis
arturas.reinikis@kretinga.lt

DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

Rangos sutarties Nr.: Nr. S1-760

Sutarties objektas: „Žaliosios gatvės (KT7035) atkarpos nuo sankryžos su Gintaro g. iki sankryžos su Žibalės g., Vydmantų kaime, Vydmantų sen., Kretingos r., kapitalinio remonto statybos darbai“


UAB „Telšių keliai“ (toliau Rangovas) iki 2020-10-29 yra atlikę 88 % pagrindinių darbų pagal projektą UL-20-0003 „Žaliosios gatvės (KT7035) atkarpos nuo sankryžos su Gintaro g. iki sankryžos su Žibalės g., Vydmantų kaime, Vydmantų sen., Kretingos r., kapitalinio remonto statybos darbai“. Atlikti konstrukcinio дренаžo įrengimo darbai, dangos konstrukcijos sustiprinimo, skaldos ir asfalto įrengimo darbai, apšvietimo kabelinės linijos ir atramų įrengimo darbai. UAB „Telšių keliai“ informuoja, kad 2020-10-28 gavo raštą iš gatvės šviestuvų oficialaus atstotvo dėl produktų tiekimo termino vėlavimo, susijusio su PHILIPS gamyklos gamybos vėlavimo patiekti produktus priežastimis.

Prašome atsižvelgti į šviestuvų tiekėjo raštą, dėl objektui reikalingų produktų tiekimo vėlavimo, oficialaus gamintojo PHILIPS gamybos trikdžių priežastimi, ir pagal sutarties 11.4. punktą pratęsti objekto statybos darbų užbaigimą 15 darbo dienų iki 2020-12-04.

PRIDEDAMA: Tiekėjo raštas dėl šviestuvų (pagal projekto techninę specifikaciją) pristatymo termino, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas

Arnas Knystautas



MAZGAS

Uosio g. 8b, LT50132 Kaunas, Lithuania
Vytenio g. 50, LT30229 Vilnius, Lithuania
Tel.: Kaunas +370-37-731614, 330872, 330876 Fax: +370-37-730789
Tel.: Vilnius +370-5-2105264

Uždaroji akcinė bendrovė

e-mail: info@mazgas.lt
<http://www.mazgas.lt>
<http://www.emazgas.lt>

Gauta

2020.10.29 11.34

AM

**UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, Telšiai
Įm. kodas 180200843**

PRANEŠIMAS

2020 10 28

Kaunas

UAB „Mazgas“ (toliau tiekėjas) Įm.k. 133113177 informuoja UAB „Telšių keliai“ (toliau užsakovas) 2020 m. Rugpjūčio 5 d. užsakyti gatvių šviestuvai:

15vnt. BGP307 LED35-4S/830 I DM12 ALU DDF2 D18

PHILIPS užsakymas: 14317 Žalioji g. Vydmantuose / Order 25546586 7342393

Gamintojo PHILIPS gautas užsakymo patvirtinimas jog įvykdymo (pagaminimo ir pristatymo Kaune) terminas yra 2020 m. Lapkričio mėn 24 diena. Tiekėjas bandė paskubinti gamintoją ir prašė pagaminti greičiau, tai pats greičiausias užsakymo įvykdymo terminas, kuriuo gamintojas gali įvykdyti užsakymą.

UAB Mazgas direktorius Vytenis Šmigelskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2020 m. liepos 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-760
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-04 07:51 Nr. S1-1114
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Girdvainė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-03 15:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-05 09:31 - 2024-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-03 17:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 09:06 - 2023-06-25 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-04 07:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-08 17:08 - 2021-10-07 17:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	TKS-177.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201030.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-11 10:34 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

